Change management in construction project using project management approach by Šárka Hvězdová
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ 














2020 Bc. Šárka Hvězdová 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
439139Osobní číslo:ŠárkaJméno:HvězdováPříjmení:
Fakulta stavebníFakulta/ústav:
Zadávající katedra/ústav: Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Stavební inženýrstvíStudijní program:
Projektový management a inženýringStudijní obor:
II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI
Název diplomové práce:
Řízení změn ve stavebním projektu s využitím zásad projektového řízení
Název diplomové práce anglicky:










A guide to the project management body of knowledge: (PMBOK® guide). Fifth edition. 2013. Newtown Square: Project
Management Institute, ISBN 978-1-935589-67-9
ŘEHÁČEK, Petr. Projektové řízení podle PMI., 2013. Praha: Ekopress, ISBN 978-80-86929-90-3.
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, Dostupný také z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
KLEE Lukáš ,Stavební smluvní právo. Praha 2015. Wolters Kluwer,978-80-7478-804-8
Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FSv
Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:
Termín odevzdání diplomové práce: 05.01.2020Datum zadání diplomové práce: 26.09.2019
Platnost zadání diplomové práce: _____________
_________________________________________________________________________________
prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
podpis děkana(ky)
prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc.
podpis vedoucí(ho) práce
III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ
Diplomantka bere na vědomí, že je povinna vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.
Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.
.
Datum převzetí zadání Podpis studentky
© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VICCVUT-CZ-ZDP-2015.1
 
3 
ŘÍZENÍ ZMĚN VE STAVEBNÍM 




CHANGE MANAGEMENT IN 































Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří mi pomohli s vypracováním a byli mi oporou při 
zpracování této práce. Nejprve bych ráda poděkovala své vedoucí práce, paní doc. Ing. Daně 
Měšťanové za trpělivý a vstřícný přístup, pomoc s formulací myšlenek a hledáním zdrojů. Dále 
bych chtěla poděkovat celé své rodině. V první řadě babičce s bratrem za pomoc s překladem, 




Předmětem práce je zpracování tématu řízení změn ve stavebním projektu. Práce se zabývá 
řízením změn na pozemních stavbách v soukromém sektoru. V úvodu práce je nastíněna 
problematika změn stavebních projektů. V první části práce je představeno řízení změn za 
použití metodiky řízení projektu PMI. K tomu účelu je tato metodika přeložena z anglického 
originálu a doplněna o poznámky z praxe. V rámci praktické části rozvíjející dané téma je 
zpracován manuál pro řízení změn. V rámci druhé části je zahrnuta problematika smluv a 
smluvních ujednání. Jednotlivě jsou představeny typy smluv užívané ve stavební praxi spolu 
s představením teorie řízení změn. Uvedeny jsou také typy dodávek spolu s představením řízení 
změn u každé z nich. Praktická část obsahuje reálnou aplikaci a rozbor řízení změn ve 
smlouvách z praxe. Klíčový je výstup ve formě optimálního smluvního řešení, jež odpovídá 
manuálu řízení změn uvedeném v první části práce. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 




The aim of this thesis is the processing of the topic of change management in the construction 
project. The work deals with the management of changes in building construction in the private 
sector. At the beginning of the thesis the issue of changes in construction projects is outlined. 
In the first part of the thesis, change management using PMI project management methodology 
is introduced. For this purpose, this methodology is translated from the English original and 
supplemented with notes from experience. In the practical section developing the manual for 
change management topic is created. The second part includes the issue of contracts and 
contractual arrangements. The types of contracts used in construction practice are presented 
together with the introduction of change management theory. The types of supplies are also 
presented, together with an introduction to change management for each one of them. The 
practical section contains a real application and analysis of change management in contracts 
used in practice. The key is the output in the form of an optimal contractual solution that 
corresponds to the change management manual presented in the first part of the thesis. 
KEY WORDS: 
Construction project, change, project management, process, contract, customer, contractor, 
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Tématem diplomové práce je řízení změn ve stavebním projektu. V současném stavebnictví 
často dochází k velmi rychlému postupu prací na projektu a je snahou jej co nejdříve realizovat, 
realizovat na něm potřebný zisk a pokračovat k dalšímu projektu. Snižuje se tedy dohled a 
pečlivost přípravy projektů a roste počet chyb a neodhalených skutečností. V důsledku toho 
často v průběhu realizace vznikají konflikty mezi objednatelem a zhotovitelem projektu. Pro 
hladký průběh řešení těchto sporů je třeba vhodně předem smluvně zakotvit postup provádění 
nutných změn projektu, komunikační cesty mezi účastníky projektu, správné procesní 
provedení změny a zodpovědnost za jednotlivé úkony.  
V rámci první části práce je zahrnuto seznámení s tzv. projektovým řízením, detailním řešením 
problematiky v metodice PMI a aplikace získaných znalostí pro potřeby vzniku manuálu řízení 
změn. Data pro část metodiky PMI jsou čerpána přímo z předposledního vydaného originálu A 
guide to the project management body of knowledge: (PMBOK® guide). Fifth edition. 2013. 
Získané informace jsou doplněny o poznámky k praktickému využití řešené části metodiky. Na 
závěr této části je zpracován manuál pro řízení změn projektu. 
 
Obr.1 Postup práce 
 
Ve druhé části práce je problematika pojata ze strany smluv a smluvních ujednání. V úvodu 
části jsou řešeny typy smluv užívané ve stavebnictví, specifikace vztahů mezi smluvními 
stranami a vlastní způsob řízení změn u každého z typů smluv. V rámci praktické části řešení 
smluv jsou posouzeny tři smlouvy z praxe z ohledu správnosti řízení změn a na závěr je 






1.1. Úvod do řízení změn ve stavebním projektu 
Stavební projekt je specifickým příkladem projektu. Zatímco typické projekty jsou plánovány 
pouze na dobu do jednoho roku a mají jen několik málo účastníků, stavební projekt trvá i 
několik let a vyžaduje spolupráci celých týmů pracovníků. Všichni členové takového projektu 
tak sledují, jak cíle své organizace, tak celkové dokončení stavebního projektu v určeném čase, 
kvalitě a za odpovídající náklady. Často se jedná o složité projekty, u kterých nelze předem 
předpokládat veškeré možné aspekty vývoje a je tak nutné předem specifikovat možnost, 
průběh a realizaci změn, včetně procesu jejich vytváření, schvalování a provádění.  
Na průběhu stavebního projektu se vždy podílí větší množství účastníků. Pro lepší přehled jejich 
zájmů a vlivu na průběh stavebního projektu je lze dělit následujícím způsobem: (4, s. 26) 
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Pro každý stavební projekt bývá na obou hlavních stranách (objednatel a zhotovitel) pověřena 
hlavní osoba zodpovědná za průběh a výsledek celého projektu. Z takto určených osob většinou 
disponuje zástupce zhotovitele lepšími technickými znalostmi a dovednostmi nežli zástupce 
objednatele.  Objednatelé pak na straně druhé často využívají smlouvu o dílo jako nástroj 
k přesunu převážné části rizik za nedostatečnou přípravu projektu a možných dalších 
negativních rizik na zhotovitele. Tento jev může mít často velký dopad do průběhu celého 
stavebního projektu, jelikož dochází ke vzniku napětí mezi zainteresovanými stranami a 
dopadem tak často bývá prodlužování času a růst celkových nákladů. Pro usnadnění průběhu 
stavebního projektu tak vzniká pozice tzv. správce zakázky. Tento bývá najímán objednatelem 
a jeho hlavní úlohou je dokončení stavebního projektu včas a za sjednanou cenu. Toto téma 
bude dále řešeno v části smluvní právo. (4, s. 29) 
Pro plné pochopení pojmů i z pohledu stavebního práva je nutné specifikovat účastníky 
stavebního projektu také dle stavebního zákona. 
Objednatelem stavební zákon shledává tzv. stavebníka. 
Stavebníkem se rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která 
stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele 
realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a 
objednatel stavby, (5, § 2 odst. 2 písm. c) 
Zhotovitelem v souvislosti s prováděním stavby definuje zákon stavebního podnikatele.  
Stavebním podnikatelem se rozumí osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních 
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (5, § 2 odst. 2 písm. b) 
Mezi další strany spolupracující na stavebním projektu patří také dozoři. Dle zákona 
rozeznáváme tři typy dozorů spolupracujících na průběhu stavebního projektu:  
• SD – Stavební dozor 
• TDS – technický dozor stavebníka 
• TDI – technický dozor investora 
Neopomíjejte AD a vysvětlete proč TDI x TDS a že u VZ musí mít TDS autorizaci 
Stavební dozor je osoba, která je zajištěna stavebníkem pro stavbu svépomocí a jeho funkce a 
potřebné kvalifikace jsou stanoveny zákonem:  
Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy 
stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové 
užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření 
vydaných k uskutečnění stavby. (5, § 153 odst. 4) 
Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména 
bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití 
stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého 
záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří 
takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 




Stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný 
osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo 
střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění 
staveb, (5, § 2 odst. 2 písm. d) 
Činnost TDS je stanovena dle stavebního zákona jako:  
U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, 
je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou 
oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci 
pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský 
dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. (5, § 152 odst. 4) 
Citace ze zákona odkazuje na zákon č. 360/1992 Sb., který charakterizuje podmínky pro udělení 
autorizace, která je nezbytně nutná pro provádění činnosti TDS. 
 TDI neboli technický dozor investora není ve stavebním zákoně specifikován. Jedná se o osoby 
najaté objednatelem, kteří za něj provádějí kontrolu provedení díla a domlouvají nápravu se 
zhotovitelem. Přesný rozsah jejich činnosti stanovuje jejich smlouva s objednatelem díla.  
Stavební projekt rozdělujeme na tři základní fáze:  
 
Obr. 3 Fáze stavebního projektu (vlastní zpracování autora) 
Fáze přípravy projektu obsahuje ve většině případů tzv. Studii příležitosti a studii 
proveditelnosti. V této fázi budoucí objednatel rozhoduje o parametrech předmětu projektu, 
jeho účelu a hrubé specifikaci. V této fázi by měl být také schopný specifikovat své požadavky 
na budoucí průběh projektu – je nutné určit typ smlouvy, podle které bude projekt probíhat. 
Jedná se především o vlastní kapacity na vedení, preferenci typu řízení a specifikaci požadavků 
na způsob dohody o ceně díla a také jeho financování.  
Ve fázi projektování dochází k upřesnění předmětu díla, vyjasnění nesrovnalostí v zadání, 
dodání potřebné dokumentace v předem specifikovaných stupních pro získání veškerých 
potřebných povolení a pro potřeby získání budoucího zhotovitele, popřípadě již pro samotnou 
realizaci stavebního projektu. 
Fáze realizace spočívá ve vlastní realizaci stavebního projektu. Projekt bývá realizován dle 
smlouvou stanovených podmínek, dokumentace, specifikace a kvality. Ve svém počátku mívá 








plánovaného termínu dokončení a stanovených sankcí v případě nedodržení nebo 
nedostatečném plnění průběhu projektu. 
Jednotlivé fáze se mohou překrývat, ať už se jedná o překryv účelný (průběžné projektování 
v průběhu realizace u smluv typu Design – Build) nebo o pružné upřesnění dokumentace 
v průběhu realizace projektu způsobené potřebou změny předmětu díla.  
Pod pojmem změna lze specifikovat přeměnu specifických parametrů (kvantitativních nebo 
kvalitativních) u určitých, dříve stanovených dějů nebo objektů. V rámci stavebního procesu se 
jedná o změny předmětu díla. Tyto změny mohou probíhat jak v podobě upřesnění předmětu 
díla ve fázi přípravy a projektování projektu, tak v podobě změny předmětu díla v průběhu 
realizace z různých důvodů.  
Důvody ke změně předmětu díla se liší nejčastěji v osobě odpovědné za nutnost provedení 
změny. Lze je dělit na důvody ke změně: 
a) Způsobené chybou objednatele 
Škála důvodů ke změně způsobené chybou objednatele je vždy odpovídající množství 
podkladů, za které objednatel nese zodpovědnost. K chybě může dojít především ve fázi 
přípravy projektu, kdy může být opomenut nebo chybně proveden průzkum geologických 
a dalších podmínek na staveništi a neodhalení dalších omezujících faktorů výstavby. Ve 
fázi projektování může dojít k pochybení projektanta (zodpovědnost nese objednatel, pokud 
ji nepřevede další smlouvou na projektanta) a to vést ke vzniku nedostatečně podrobné nebo 
chybné dokumentace stavebního projektu, chybných informacích o sítích a dalších vedeních 
na pozemku stavby a na stavbou dotknutých pozemcích. Objednatel je také zodpovědný za 
postup projektu mezi jednotlivými fázemi, jelikož je jeho volbou výběr dodavatelů, typu 
smlouvy a úspěšný start zakázky ve vhodnou dobu. Zodpovědností objednatele je také 
zajištění veškerých povolení a udržování dobré pozice vůči regulujícím orgánům. 
V průběhu realizace mohou být prováděné změny z důvodu nedostatku financí a špatné 
morálky v placení dodavatelům nebo dalších problémů objednatele, které mohou vést až 
k zastavení celého projektu. 
b) Způsobené chybou zhotovitele 
Chyby zhotovitele ovlivňují projekt až ve fázi realizace projektu. Zde může docházet ke 
změnám nedodržováním správného a včasného postupu prací, neznalosti správných 
technologických postupů, nedodržováním norem, smluv nebo zákonů. Změny způsobené 
chybou zhotovitele většinou nemají dopad do ceny projektu pro objednatele, může ale dojít 
k prodloužením harmonogramu stavby.  
c) Způsobené externími vlivy, které nemohl objednatel ani zhotovitel předem 
předpokládat 
Změny způsobené externími vlivy lze dále rozdělit na změny způsobené nečekanými 
výkyvy počasí (zásah tzv. vyšší moci), změnou dotčené legislativy nebo zásahy orgánů 
státní správy a na změny způsobené nečekanými podmínkami výstavby typu výskytu 
archeologických nálezů, odlišnými parametry staveniště, než zjistil předběžný průzkum 




d) Možnost změny parametrů předmětu díla 
Vzhledem k dlouhodobějšímu trvání stavebních projektů dochází v době jejich trvání často 
k zavádění nových postupů a technologií. Je tedy potřeba umožnit v průběhu projektu 
provedení změn pro zefektivnění průběhu projektu i jeho budoucího provozu. Vhodným 
zaváděním inovací tak může dojít ke zkrácení doby výstavby, zlepšení parametrů projektu, 
prodloužení předpokládané životnosti i snížení jeho nákladů. V některých případech je 
vhodné akcelerovat průběh projektu a uspíšit jeho dokončení z ekonomických důvodů 
všech zúčastněných. 
Každá z provedených změn má vždy svůj dopad do nákladů a času projektu. Podle fáze, ve 
které byla změna realizována, lze kvantifikovat velikost jejího dopadu. Je tedy možné 
konstatovat, že provádění velkých a podstatných změn je v průběhu přípravné fáze projektu 
relativně bez komplikací, s nízkými náklady a bez vážného dopadu do času projektu. V rámci 
fáze projektové již musí být základní parametry stavebního projektu pevně stanoveny, jelikož 
jejich dodatečné změny by mohly mít řádově vyšší dopad. V této fázi je možné efektivně řešit 
nesrovnalosti ve specifikacích a upřesnění zadávací dokumentace stavebního projektu. Pokud 
se nepodaří vyřešit veškeré nesrovnalosti zadání do fáze realizace, bude dopad každé nápravné 
změny výrazně vyšší, nežli by tomu bylo ve fázi přípravné.  Provádění velkých změn rozsahu 
a specifikace tak může být ve fázi realizace nemožné nebo pro celý projekt i likvidační. 
Upřesňující změny reagující na vývoj realizace projektu je třeba přiřazovat k jejich 
opodstatnění, iniciátorovi změny a jejich nákladům a dopadům do časového harmonogramu. 
Každá taková změna musí být řádně evidována, aby bylo možné udržet přehled nad realizací 
celého stavebního projektu. 
 
Obr. 4 Míra dopadu změny na projekt (vlastní zpracování autora) 
  





















2. Projektové řízení 
Projektové řízení, nebo také projektový managment je jeden z nejmladších systémů řízení 
složitějších projektů s cílem dosáhnout požadovaných cílů a zisku. Lze jej využít v mnoha 
oblastech řízení. Vždy je třeba správně rozlišit, zda je projekt skutečně natolik složitý, že 
vyžaduje řešení formou projektového řízení. 
Projektové řízení lze specifikovat jako soubor procesů, postupů a nástrojů, kterými lze 
uskutečnit požadované cíle s uchováním požadované kvality, času a nákladů. 
V rámci projektového řízení jsou především používány tyto principy: (1, s.16)  
 
Obr. 5 Principy projektového řízení (vlastní zpracování autora) 
Cílem projektového řízení je realizace určitého projektu. Pod daným pojmem se skrývá velká 
škála rozlišných pojmů a vždy je třeba tento projekt přesně definovat.   
Například dle IPMA® standardu ICB v4: „Projekt je chápán jako dočasná, multidisciplinární 
a organizovaná snaha o realizaci dohodnutých výstupů (dodávek) za předem definovaných 
požadavků a omezení.“ 
Další definicí může být dle PMI® PM BoK, verze 5: „Projekt je dočasné úsilí podniknuté pro 






















Pro správnost využití principů projektového řízení by vždy měl projekt splňovat tzv. Projektová 
kritéria. (1, s.19) 
 
Obr.6 Projektová kritéria (vlastní zpracování autora) 
 
V dnešní době převládá snaha standardizovat a definovat postupy a principy veškerých činností. 
Veškerá činnost na trhu je definována soubory zákonů a norem. Nejinak je tomu u projektového 
řízení. Nejedná se o přesně stanovené definice, ale spíše o návody a rady, jak projekt řídit a jak 
k němu přistupovat. V rámci projektového řízení existují tři nejrozšířenější standardy. Tyto 
standardy vznikaly nezávisle na sobě v různých kulturních a ekonomických podmínkách.  
Hlavními světovými standardy a metodikami jsou PM BoK, ICB a PRINCE2®. Základní 
myšlenky se u všech shodují, rozlišují se pojetím i zpracováním podle účelu a podmínek ve 
kterých vznikaly.  
Project Management Body of Knowledge (PM BoK) 
První a u nás nejpoužívanější metodikou je PM BoK neboli A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge PM BoK. Tato metodika vznikla v roce 1996 v USA. V současnosti je 
udržována Project Management Institute, PMI®. Jedná se o sdružení firem a projektových 
manažerů s více než půl milionem členů ve 185 zemích včetně České republiky. Metodika 
prochází neustálou aktualizací a pravidelně vychází její aktuální verze. Poslední byla vydána 
v roce 2017 ve verzi 6. 
Tato metodika řeší projektové řízení jako soubor propojených procesů. Procesy jsou děleny do 
dvou hlavních kategorií, dále pak do pěti skupin a desíti oblastí znalostí. U každého procesu 
jsou definovány potřebné vstupy, výstupy a nástroje a techniky zpracování. (1, s.28) 
PRojects IN Controlled Environments – PRINCE2® 
Druhou, méně rozšířenou metodikou je PRINCE2® řízená společností AXELOS. Tato 
metodika vznikla v roce 1996 ve Velké Británii na podnět reformní skupiny Cabinet Officce. 
Poslední revize byla vydána v roce 2017. 
Jedná se také o procesní metodiku, která je založena na sedmi principech, sedmi hlavních 
procesech a sedmi tématech. (1, s.29) 
IPMA® Competence Baseline – ICB 
Poslední známou metodika je vydávána profesní organizací Internal Project Management 
Association. Její vznik a vývoj byl založen na normách a standardech několika evropských 
států. Na rozdíl od předchozích metodik se zabývá kompetenčním přístupem k projektovému 
řízení. Nestanovuje tedy pevné procesy, pouze doporučuje vhodné procesní kroky pro danou 















charakterizovat jeho schopnosti a vlastnosti, které podmiňují zdárné dokončení projektu. Tyto 
schopnosti dělí podle tzv. Oka kompetencí na kompetence kontextové, behaviorální a 
technické.  
Centrální organizace vydává základní dokument ICB s všeobecnou platností, který je pak 
dopracován pro potřeby každého státu národními organizacemi IPMA®. Poslední verze byla 
vydána v roce 2015 pod názvem ICB v. 4 - Individual Competence Baseline v. 4. (1, s. 30) 
Pro potřebu zpracování řízení změn bude využita metodika PMI. 
3. Projektové řízení podle PMI 
Výchozí myšlenkou pro řízení projektů z pohledu PMI je tzv. procesní řízení. To lze rozdělit 
na řízení jednotlivých procesů.  
Proces (z lat., postup, pochod, vývoj) je obecné označení pro postupné a nějak zaměřené děje 
nebo změny nebo pro posloupnost stavů nějakého systému. (2, s. 21) 
Procesy pak můžeme dělit na dvě skupiny: procesy náhodné (stochastické) a zákonité 
(deterministické). Za zákonité procesy lze považovat takové, u kterých lze předem odhadnout 
jejich průběh a dopad. V rámci reálného řízení se častěji vyskytují procesy stochastické, tedy 
takové, u kterých nelze předem přesně stanovit průběh ani dopad a je nutné počítat s nimi i 
určitá rizika. Pro vyšší efektivitu je u každého procesu třeba přesně určit parametry.  (2, s.21) 
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 Každý proces je pak přesně charakterizován svými vlastnostmi:  
 
Obr.8 Vlastnosti procesu (vlastní zpracování autora) 
Procesní řízení dle PMI je charakterizováno nejen samotnými procesy, ale i jejich skupinami a 
vazbami mezi nimi. Rozlišuje se celkem pět skupin procesů, které se vzájemné překrývají, a 
především si vzájemně poskytují vstupy a výstupy. Znázornění propojení mezi jednotlivými 
skupinami na obr. 5. (2, s.22) 
 
Obr.9 Překrývání procesů (2, s.23) 
Skupiny procesů jsou: (2, s. 22) 
• Zahajovací procesy: určení zahájení projektu 
• Plánovací procesy: plánování parametrů projektu 
• Prováděcí procesy: koordinace zdrojů podle plánu projektu 
• Procesy operativního řízení: trvalé zjišťování plnění cílů, kontrola a náprava 
odchylek od plánu 


















Dle poslední verze PMI lze procesy dále rozdělit do desíti oblastí znalostí. 
 
Obr.10 Oblasti znalostí PMI (vlastní zpracování autora) 
 
Jak lze z předchozího obrázku poznat, řízení změn není samostatnou oblastí řízení. Tato 
problematika se prolíná většinou jednotlivých oblastí jako součást operativního řízení každé 
z nich. V rámci dalšího pokračování seznámení s problematikou pak jsou řešeny jednotlivé 
oblasti v závislosti na jejich důležitosti v rámci řízení změn.  
Každá kapitola bude je doplněna poznámkou z praxe zvýrazněné v rámečku -  


































3.1.  Řízení integrace 
Do řízení integrace v rámci projektu patří procesy a činnosti jejichž účelem je identifikovat, 
definovat a sjednocovat jednotlivé procesy v rámci všech skupin procesů projektového řízení 
tak aby byly splněny veškeré požadavky všech zainteresovaných stran projektu. Do řízení 
integrace v rámci projektu patří výběr a rozhodování, jak přiřazovat jednotlivé zdroje, vytvářet 
strategické kompromisy mezi konkurenčními cíli a jak řídit vzájemnou provázanost mezi všemi 
znalostními oblastmi projektového řízení. Procesy projektového řízení jsou v rámci PMBOK 
prezentovány jako procesy s pevně daným rozhraním. V praxi dochází k prolínání těchto 
činností, nicméně vzhledem k jedinečnosti každého projektu nelze toto překrývání přesně 
definovat. (3, s.63) 
Rozdělení procesů řízení integrace viz. obr č.11 (3, s.65) 
Řízení integrace v rámci projektu je nezbytné v situaci, kdy na sebe jednotlivé procesy 
vzájemně působí, např. do odhadu nákladů, který se požaduje pro plán nepředvídaných událostí 
patří integrační procesy ze znalostních oblastí řízení nákladů, řízení času a řízení rizik. (3, s.64) 
Pro řízení změn je nejpodstatnější proces řízení realizace integrovaných změn. 
Proces řízení realizace integrovaných změn zahrnuje: přezkoumání veškerých změnových 
požadavků, schválení změn a řízení změn v realizačních výstupech, aktivech organizačního 
procesu, projektové dokumentaci, v plánu projektového řízení a ve sdělení o jejich povaze. 
Proces přezkoumává veškeré požadavky požadující změny či úpravy v projektové 
dokumentaci, realizačních výstupech, směrných plánech nebo v plánu projektového řízení a 
tyto změny buď schvaluje, nebo zamítá. Klíčový přínos tohoto procesu spočívá v tom, že o 
změnách zdokumentovaných v rámci projektu umožňuje uvažovat integrovaným způsobem a 
umožňuje při tom redukovat rizika projektu, která často vznikají, jsou-li provedeny změny, aniž 
by byly vzaty v úvahu celkové cíle či plány projektu. (3, s.94) 
Plán projektového řízení, prohlášení o rozsahu projektových prací a další realizační výstupy 
jsou udržovány v aktualizovaném stavu prostřednictvím pečlivého a nepřetržitého řízení změn, 
kdy jsou změny buď zamítnuty, nebo schváleny, čímž je zajištěno, že do revidovaných 
směrných plánů jsou zahrnuty pouze schválené změny. 
3.1.1. Vstupy řízení realizace integrovaných změn 
Plán projektového řízení  
Plán projektového řízení je základní dokument používaný pro řízení a kontrolu všech částí 
projektu. Lze u něj předpokládat velké množství změn vzhledem k velkému procentu informací, 
které se mění v průběhu projektu. Obsahuje především tyto prvky: (3, s. 97) 
• Plán řízení rozsahu projektových prací, obsahující postupy pro změny rozsahu prací 
• Směrný plán rozsahu projektových prací, v němž je uvedena definice produktu 












• Dokument vytvářený v tomto procesu jednak formálně opravňuje 





• V tomto procesu se definují, připravují a koordinují všechny 
podřízené plány a integrují se do souhrnného plánu projektového 
řízení
Vedení a řízení 
projektových prací
• Tento proces řídí a realizuje práce definované v plánu projektového 





• Tento proces sleduje a přezkoumává , jak projekt postupuje v 
porovnání s cíli stanovenými v plánu projektového řízení a podává o 




• Tento proces přezkoumává a vyhodnocuje veškeré změny, schvaluje 
a řídí změnové požadavky a řídí následné změny v rámci projektové 




• Tento proces dokončuje všechny činnosti prováděné v rámci skupin 





Jedná se o samostatný proces, jehož hlavní funkcí je sdělování informací o postupu prací vedení 
projektu.  Je řešeno samostatně v rámci řízení komunikace. 
Změnové požadavky 
Změny smí požadovat kterákoli zainteresovaná strana zapojená do projektu. Ačkoli změny 
mohou být požadovány nejprve ústně, měly by být zaznamenány písemně a zapsány do řízení 
změn. (3, s. 97) 
3.1.2. Nástroje a techniky řízení realizace integrovaných změn 
Znalecký posudek  
Zainteresované strany mohou být požádány, aby poskytly, navíc ke znaleckému posudku týmu 
projektového řízení, i svůj znalecký posudek. Tento znalecký posudek a odborné znalosti se 
během tohoto procesu aplikují na technické postupy a na řízení změn; mohou je poskytovat 
různé zdroje, např.: (3, s.98) 
- konsultanti  
- zainteresované strany, včetně klientů a sponzorů 
- profesní a technické společnosti 
- průmyslové skupiny 
- odborníci na danou problematiku 
- kancelář projektového řízení 
Nástroje pro řízení změn 
Pro usnadnění řízení změn lze používat různé nástroje. Výběr nástrojů by měl vycházet z potřeb 
stran zainteresovaných na projektu a měl by zohledňovat organizační a environmentální faktory 
a/nebo omezení. Nástroje pro řízení změn se používají k řízení změnových požadavků a 
výsledných rozhodnutí. (3, s.99) 
3.1.3. Výstupy řízení realizace integrovaných změn 
Schválené změnové požadavky 
V souladu se systémem řízení změn zpracovává změnové požadavky projektový manažer nebo 
určený člen týmu. Ve změnovém protokolu se bude, jako součást aktualizované projektové 
dokumentace, aktualizovat, jak bylo naloženo se všemi změnovými požadavky, ať schválenými 
či neschválenými. (3, s.99) 
Změnový protokol 
Změnový protokol dokumentuje změny, k nimž došlo v průběhu realizace projektu. Příslušné 
zainteresované strany jsou informovány jak o těchto změnách, tak i o jejich dopadu na projekt, 
pokud jde o čas, náklady a rizika. Změnový protokol rovněž registruje zamítnuté změnové 




Aktualizace plánu projektového řízení 
Jedná se především o směrné plány. Změny oproti směrným plánům by měly pouze ukazovat 
změny, k nimž má, bráno od současné doby, dojít v budoucnu. Výkon z minulosti se nesmí 
měnit. Toto opatření chrání integritu směrných plánů a historických údajů o výkonech 
v minulosti. (3, s.100) 
 
3.2. Řízení rozsahu  
Do řízení rozsahu projektových prací patří procesy, jež mají zajistit, že do projektu budou 
zahrnuty veškeré požadované práce, a to pouze práce požadované k úspěšnému dovršení 
projektu. Řízení rozsahu projektových prací se především týká definování a řízení toho, co je a 
co není do projektu zahrnuto. (3, s.105) 
Rozdělení procesů řízení rozsahu viz. obr č.12 (3, s.105) 
Stejně jako pomocné nástroje a techniky se mohou i procesy používané k řízení rozsahu 
projektových prací projekt od projektu lišit. Pro projekt je směrným plánem projektových prací 
schválená verze prohlášení o rozsahu projektových prací, struktuře členění prací (WSB) a s ní 
související slovník struktury členění prací (WBS dictionary). Směrný plán lze měnit pouze 
formálními procedurami řízení změn. Směrný plán se používá jako základ při realizaci procesů 
ověření rozsahu projektových prací, řízení rozsahu projektových prací a při realizaci dalších 
řídicích procesů. (3, s.108) 
Pro řízení změn je nejpodstatnější proces řízení rozsahu projektových prací. 
Proces řízení rozsahu projektových prací monitoruje stav projektu a rozsah produktu a řídí 
změny ve směrném plánu rozsahu projektových prací. Klíčovým přínosem tohoto procesu je, 
že po celou dobu trvání projektu umožňuje udržovat směrný plán rozsahu projektu. (3, s.136) 
Řízení rozsahu projektových prací zajišťuje, že v rámci procesu řízení realizace integrovaných 
změn (viz kap. 3.1.) budou zpracovány veškeré změnové požadavky, doporučené opravy či 
preventivní činnosti. Proces řízení rozsahu projektových prací slouží rovněž k řízení skutečných 
změn, když se vyskytnou, a je propojen s dalšími řídicími procesy. O neřízené expanzi rozsahu 
produktu či rozsahu projektových prací, aniž by došlo k úpravám času, nákladů a zdrojů, se 
V praxi bývá navrhování možných nebo potřebných změn projektu nejčastěji součástí 
kontrolních dnů, kdy dochází k oznámení vzniklé situace a zdůvodnění potřeby změny. Po 
předběžném ústním odsouhlasení potřeby změny posílá žadatel žádost o změnu v písemné 
podobě a doplněnou o veškerou potřebnou dokumentaci změny včetně odhadu dopadu do času 
a nákladů projektu. Žádost o změnu poté bývá posouzena buď určenými zástupci objednatele 
nebo najatými konzultanty a vydává se doporučení k úpravě, zrušení nebo schválení změny. Na 
základě kladného stanoviska je následně vydán příkaz ke změně, který musí být potvrzen 
(podepsán) všemi zúčastněnými stranami.  
Předem určený zástupce objednatele i zhotovitele, popřípadě externí konzultant, vede evidenci 
veškerých vydaných změn, včetně informací o jejich dopadu do času a nákladů projektu, 
informace o čase a provádění úprav na změně i jejich závěrečné schválení nebo zamítnutí. Tento 
přehled většinou umožňuje objednateli jednoduše sledovat momentální stav vývoje projektu. 
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hovoří jako o deformaci rozsahu projektových prací. Změna je nevyhnutelná, proto je nějaký 
typ procesu řízení změn pro každý projekt povinný. (3, s.137) 
3.2.1. Vstupy řízení rozsahu projektových prací 
Plán projektového řízení 
Plán projektového řízení byl již popsán v kap.3.1.1. Z plánu projektového řízení jsou pro tento 
proces podstatné následující části: (3, s.138) 
• Směrný plán rozsahu projektových prací 
 Ke zjištění, zda je potřeba provést změnu, opravnou či preventivní akci, se směrný plán 
rozsahu projektových prací porovnává se skutečným výsledkem. 
• Plán řízení rozsahu projektových prací 
 Kapitoly plánu řízení rozsahu projektových prací popisují, jakým způsobem se bude 
rozsah projektu monitorovat a řídit.  
• Plán řízení změn 
 Plán řízení změn určuje proces, který bude řídit změny prováděné v projektu. 
• Plán řízení konfigurace 
Plán řízení konfigurace stanoví položky, které lze konfigurovat, položky, které vyžadují 
formální změnu, a proces, který bude řídit změny prováděné v těchto položkách. 
• Plán řízení požadavků 
 Tento plán je komponentou plánu projektového řízení a popisuje, jakým způsobem se 
budou projektové požadavky analyzovat, dokumentovat a řídit. 
Dokumentace požadavků 
Požaduje se, aby požadavky byly jednoznačné (měřitelné a testovatelné), vysledovatelné, 
kompletní, konzistentní a pro klíčové zainteresované osoby přijatelné. Dobře zdokumentované 
požadavky usnadňují odhalení jakékoli odchylky od schváleného rozsahu produktu nebo 
projektu. (3, s.138) 
Matrice sledovatelnosti požadavků 
Matrice sledovatelnosti požadavků pomáhá zjistit, jaký dopad má jakákoli změna či odchylka 










• Tento proces vytváří plán řízení rozsahu projektových prací, který 
popisuje, jak bude rozsah projektových prací definován, jak bude 
prokazována jeho správnost a jak bude řízen
Shromažďování
požadavků
• Tento proces stanoví, dokumentuje a řídí potřeby a požadavky 








• Tento proces rozděluje realizační výstupy a projektové práce na 
menší, snáze řiditelné komponenty
Ověření rozsahu 
projektových prací




• Tento proces monitoruje stav projektových prací a stav produktu a 
řídí změny oproti rozsahu směrného plánu
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Údaje o pracovní výkonnosti 
Údaje o pracovní výkonnosti mohou obsahovat počet doručených změnových požadavků, počet 
přijatých změnových požadavků a počet dokončených realizačních výstupů atd. (3, s.139) 
Aktiva organizačního procesu 
K aktivům organizačního procesu, jež mohou ovlivnit proces řízení rozsahu projektových prací, 
patří zejména: (3, s.139) 
• Existující formální a neformální rozsah projektových prací, strategie týkající se rozsahu 
projektových prací, postupy a návody 
• Metody monitorování a podávání hlášení a šablony, které se mají používat 
3.2.2. Nástroje řízení rozsahu projektových prací 
Analýza odchylek 
Analýza odchylek je technika sloužící k určování příčiny a stupně rozdílu mezi směrným 
plánem a skutečným plněním. Měření, jež stanoví, jak jsou projektové práce plněny, slouží k 
vyhodnocování rozsahu odchylek od původního směrného plánu rozsahu projektových prací. 
K důležitým aspektům řízení rozsahu projektových prací patří určení příčiny a stupně odchylek 
oproti směrnému plánu rozsahu prací a rozhodování, zda se mají požadovat nápravné či 
preventivní činnosti. (3, s.139) 
3.2.3. Výstupy řízení rozsahu projektových prací 
 Informace o pracovní výkonnosti 
Informace o pracovní výkonnosti obsahují vzájemně závislé a z kontextu vyplývající informace 
o tom, jak si rozsah projektových prací vede ve srovnání se svým směrným plánem. Tyto 
informace mohou obsahovat kategorie doručených změn, identifikované odchylky rozsahu 
prací a jejich příčiny, mohou informovat o dopadu těchto změn na časový rozvrh a náklady, a 
předvídat budoucí plnění rozsahu projektových prací. Tyto informace slouží jako základ pro 
rozhodování o rozsahu prací. (3, s.139) 
Změnové požadavky 
Výsledkem analýzy plnění rozsahu projektových prací mohou být změnové požadavky týkající 
se směrného plánu rozsahu projektových prací nebo dalších komponent plánu projektového 
řízení. Do změnových požadavků mohou být zahrnuty preventivní a nápravné činnosti, 
požadavky požadující opravy závad či požadavky požadující zlepšení. Proces řízení realizace 
integrovaných změn zpracovává změnové požadavky pro účely dalšího přezkoumání a 




Aktualizace plánu projektového řízení 
Do aktualizace plánu projektového řízení patří zejména: (3, s.140) 
• Aktualizace směrného plánu rozsahu projektových prací 
 Mají-li schválené změnové požadavky dopad na rozsah projektových prací, pak se 
prohlášení o rozsahu projektových prací, struktura členění prací a slovník struktury 
členění prací upraví a znovu vydají, aby zachycovaly schválené změny provedené 
prostřednictvím procesu řízení realizace integrovaných změn. 
• Aktualizace jiného směrného plánu 
 Jestliže schválené změnové požadavky mají dopad nejen na oblast řízení rozsahu 
projektových prací, ale i na jiné oblasti projektu, pak se přehodnotí a znovu vydají 
odpovídající směrné plány nákladů a časového rozvrhu zohledňující schválené změny. 
 
3.3. Řízení času 
Řízení času v rámci projektu zahrnuje procesy požadované ke včasnému dokončení projektu. 
Rozdělení procesů řízení času viz. obr č.13 (3, s.141) 
 
Tyto procesy působí jednak navzájem mezi sebou, jednak na sebe působí s dalšími procesy 
jiných znalostních oblastí. Procesy řízení času v rámci projektu a jim přidružené nástroje a 
techniky jsou zdokumentovány v plánu řízení časového rozvrhu. Plán řízení časového rozvrhu 
je podřízeným plánem plánu projektového řízení, s nímž je integrován prostřednictvím procesu 
vypracování plánu projektového řízení. (kap. 3.1)  
Plán řízení časového rozvrhu stanoví metodu a nástroj pro plánování časového rozvrhu, 
nastavuje formát a určuje kritéria pro sestavení a řízení časového rozvrhu projektu. Zvolená 
metoda plánování časového rozvrhu definuje rámec a algoritmy, které nástroj plánování 
Jako základní směrný plán rozsahu projektových prací slouží ve stavebnictví tzv. zadávací 
dokumentace. Podrobnost a rozsah specifikace bývá určena objednatelem a dle podrobnosti a 
správnosti provedení dokumentace lze předpovídat potřebu a množství budoucích změn 
projektu. Při kontrole požadavků objednatele, které byly specifikovány v rámci výběru 
dodavatele, a jeho aktuálních požadavků na provedení projektu v rámci samotné realizace tak 
může vyvstat konflikt mezi oběma stranami.  
V takovém případě je třeba mít v rámci smlouvy o dílo stanovenou hranici sjednané objednávky 
a způsob řešení případných rozporů. Na nedostatek v dokumentaci mohou upozornit obě strany 
a poté se domluví na řešení nesrovnalosti – tedy na specifikaci budoucí změny. V rámci procesu 
schvalování změny musí dodavatel doplnit žádost o změnu dostatečnou dokumentací – tedy 
takovou, podle které bude zástupce objednatele nebo externí konzultant schopen zkontrolovat 
správnost a rozsah provádění změny, včetně veškerých nároků na nárůst ceny, popřípadě času 
projektu. Postup prací v rámci řízení změny je dále popsán v kap. řízení integrace. 
Konečným výstupem procesu změny je pro řízení rozsahu zapracování schválené změny do 
dokumentace stavebního projektu.  
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používá k sestavení časového rozvrhu. Některé známější metody plánování používají metodu 
kritické cesty (CPM) a metodu kritického řetězce (CCM). (3, s.142) 
Proces vypracování časového rozvrhu projektu používá výstupy procesů, aby činnosti definoval 
a řadil, odhadoval zdroje pro činnosti a doby jejich trvání a v kombinaci s nástrojem plánování 
sestavil model časového rozvrhu. Dokončený a schválený časový rozvrh se stává směrným 
plánem a bude jej využívat proces řízení časového rozvrhu. S tím, jak probíhají projektové 
činnosti, se většina práce ze znalostní oblasti řízení času v rámci projektu objeví v procesu 
řízení časového rozvrhu, aby zajistila včasné dokončení projektových prací. Obr.14 předkládá 
přehled plánování časového rozvrhu, který ukazuje jak na sebe – s cílem sestavit časový rozvrh 
projektu – vzájemně působí metoda plánování časového rozvrhu, nástroj plánování časového 
rozvrhu a výstupy procesu řízení času v rámci projektu. (3, s.142) 
 
Pro řízení změn je nejpodstatnější proces řízení časového rozvrhu. 
Řízení časového rozvrhu je proces, který monitoruje stav činností projektu s cílem aktualizovat 
postup projektu a řídit změny oproti směrnému plánu časového rozvrhu tak, aby byl plán splněn. 
Klíčový přínos tohoto procesu spočívá v tom, že jednak poskytuje prostředky umožňující 
rozpoznat odchylky od plánu, jednak poskytuje možnost přijmout nápravná a preventivní 
opatření, čímž minimalizuje rizika. 
Aktualizace modelu časového rozvrhu požaduje znalost skutečného plnění k danému dni. 
Jakoukoli změnu směrného plánu časového rozvrhu je možno schválit pouze prostřednictvím 
procesu řízení realizace integrovaných změn (kap. 3.1).  Řízení časového rozvrhu je 
komponentou procesu řízení realizace integrovaných změn, a tudíž se ho týká:  
• Určování současného stavu časového rozvrhu projektu 
• Ovlivňování faktorů vyvolávajících změny časového rozvrhu 
• Určování, zda došlo ke změně časového rozvrhu projektu 
• Řízení skutečných změn, jak se vyskytnou 
3.3.1. Vstupy řízení časového rozvrhu  
Plán projektového řízení 
Plán projektového řízení byl již popsán v kap. 3.1.1. Plán projektového řízení obsahuje plán 
řízení časového rozvrhu a směrný plán časového rozvrhu. Plán řízení časového rozvrhu 
popisuje způsob řízení a kontroly časového rozvrhu. Směrný plán časového rozvrhu slouží jako 
orientace pro srovnávání se skutečnými výsledky, aby bylo možno určit, zda je nezbytná změna 
nebo nápravné či preventivní opatření. (3, s.184) 
Časový rozvrh projektu 
Časový rozvrh projektu se vztahuje k nejnovější verzi opatřené zápisy/poznámkami 











• Tento proces stanoví strategie, postupy a dokumentaci pro plánování, 
vytvoření, řízení, realizaci a kontrolování časového rozvrhu projektu
Definování 
činností
• Tento proces identifikuje a dokumentuje určité činnosti, které musí být 
provedeny s cílem vytvořit realizační výstupy v rámci projektu
Řazení činností





• Tento proces stanoví odhadem typ a množství materiálu, lidských 




• Tento proces odhaduje počet pracovních období (pracovní doby) 




• Tento proces analyzuje řazení činností, jejich trvání, požadavky na 





• Tento proces monitoruje stav projektových činností; cílem je 
aktualizovat postup projektu a řídit změny oproti směrnému základu 
rozsahu projektových prací, aby byl splněn plán
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Datové údaje o pracovní výkonnosti 
Datové údaje o pracovní výkonnosti se vztahují k informacím o postupu prací jako např. – které 
činnosti byly zahájeny, jak postupují (např. aktuální trvání, zbývající doba trvání a dokončené 
fyzické procento prací) a které činnosti byly dokončeny. (3, s.187) 
Datové údaje časového rozvrhu 
V procesu řízení časového rozvrhu se datové údaje časového rozvrhu přezkoumávají a 
aktualizují. (3, s.188) 
 
Obr.14 Přehled plánování časového rozvrhu (3, s. 144) 
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3.3.2. Nástroje a techniky řízení časového rozvrhu  
Hodnocení výkonnosti 
Hodnocení výkonnosti měří a analyzuje výkon podle času, jako jsou data zahájení a dokončení, 
procento dokončení a zbývající doba trvání prováděných prací. K tomu slouží různé techniky, 
např.: 
• Analýza trendů  
Analýza trendů zkoumá výkonnost projektu v průběhu času s cílem určit, zda se 
výkonnost zlepšuje nebo zhoršuje. Techniky grafické analýzy jsou cenným přínosem 
pro pochopení výkonu k danému dni a pro srovnávání s budoucími cíli výkonnosti – 
daty dokončení. 
• Metoda kritické cesty 
 Srovnávání postupu podél kritické cesty může pomáhat při určení stavu časového 
rozvrhu. Odchylky na kritické cestě budou mít přímý dopad na datum ukončení 
projektu. Vyhodnocení postupu činností na blízkých kritických cestách může 
identifikovat rizika časového rozvrhu. Zásahem se subkritické činnosti mohou stát 
kritickými. 
• Metoda kritického řetězce  
Porovnáváním zbývajícího rozsahu nárazníkové činnosti s rozsahem nárazníkové 
činnosti potřebné k ochraně data dodání může pomoci stanovit stav časového rozvrhu. 
Rozdíl mezi potřebnou a zbývající nárazníkovou činností může určit, zda je nápravné 
opatření vhodné. 
• Řízení podle reálně dosažené hodnoty   
 Měření výkonnosti časového rozvrhu jako jsou odchylky od časového rozvrhu 
(Schedule Variance – SV) a index výkonu podle času (Schedule Performance Index – 
SPI) se používají k vyhodnocení rozsahu odchylek od původního směrného plánu 
časového rozvrhu. Celková časová tolerance a varianty časného dokončení rovněž k 
základním komponentám pro vyhodnocování výkonnosti času projektu, odhadování 
možných důsledků pro budoucí práce, které se mají dokončit a rozhodování, zda se 
požaduje nápravné či preventivní opatření. U projektů, které nepoužívají řízení podle 
reálně dosažené hodnoty, lze podobnou analýzu provádět srovnáváním plánovaných dat 
zahájení a dokončení činnosti a skutečných dat zahájení a dokončení a určit tak 
odchylky mezi směrným plánem časového rozvrhu a skutečnou výkonností projektu. 
Další analýzu lze provádět za účelem stanovení příčiny a stupně odchylky od směrného 
plánu časového rozvrhu a určení potřebných nápravných či preventivních opatření. (3, 
s.188) 
Softwarová podpora pro řízení projektu 
Softwarové podpora pro plánování časového rozvrhu zajišťuje schopnost sledovat plánovaná 
data vs. skutečná data, hlásit jak odchylky od směrného plánu časového rozvrhu, tak i pokrok 
(zkrácení času) dosažený oproti směrnému plánu a předpovídat, jaký dopad budou mít změny 
na model časového rozvrhu projektu. (3, s.189) 
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Techniky optimalizace zdrojů 
K technikám optimalizace zdrojů patří plánování činností a pro ně požadovaných zdrojů, při 
čemž se bere do úvahy jak dostupnost zdrojů, tak i projektový čas. (3, s.189) 
Techniky modelování 
Techniky modelování slouží k přezkoumávání různých scénářů řízených monitorováním rizik 
s cílem uvést do souladu model časového rozvrhu s plánem projektového řízení a schváleným 
směrným plánem. (3, s.189) 
Předstihy a prodlevy 
Vyrovnávání předstihů a prodlev se uplatňuje s využitím síťové analýzy. Cílem je najít způsob, 
jak uvést opožďující se projektové činnosti do souladu s plánem. Např. u projektu na výstavbu 
nové kancelářské budovy lze terénní úpravy přizpůsobit tak, že začnou ještě před dokončením 
prací na exteriéru budovy navázáním postupu činností po dokončení částí stavby. (3, s.190) 
Zhušťování časového rozvrhu 
Techniky zhušťování časového rozvrhu slouží k nalezení způsobů, jak pomocí sledování 
kritické cesty či zhušťování časového rozvrhu zbývajících prací uvést opožďující se projektové 
činnosti do souladu s plánem. (3, s.190) 
3.3.3. Výstupy řízení časového rozvrhu  
Informace o pracovní výkonnosti 
Do dokumentace jsou zaneseny, a zainteresovaným stranám sděleny, vypočtené odchylky od 
časového rozvrhu (Schedule Variance – SV) a indikátory indexu výkonu podle času (Schedule 
Performance Index – SPI) pro složky struktury členění prací (WBS), zejména pro balíky prací 
a kontrolní účty. (3, s.190) 
Prognózy časového rozvrhu 
Prognózami časového rozvrhu jsou odhady nebo předpovědi podmínek a událostí, k nimž může 
v budoucnu v projektu dojít; vycházejí z informací a znalostí dostupných v době prognózy. 
Prognózy se aktualizují a opakovaně vydávají na základě informací pracovní výkonnosti 
dodávaných v průběhu realizace projektu. Informace jsou založeny na výkonnosti projektu v 
minulosti a na výkonnosti očekávané v budoucnosti a zahrnují indikátory výkonnosti podle 
reálně dosažené hodnoty, které mohou ovlivnit projekt v budoucnu. (3, s.190) 
Změnové požadavky 
Analýza odchylky od časového rozvrhu, společně s přehledem informujícím o postupu prací, 
výsledky měření výkonnosti a úpravami rozsahu projektových prací a časového rozvrhu 
projektu často končí změnovými požadavky týkajícími se směrného plánu časového rozvrhu, 
směrného plánu rozsahu projektových prací a/nebo dalších komponent plánu projektového 
řízení. Změnové požadavky přezkoumává a jejich použití zpracovává proces Řízení realizace 
integrovaných změn (kap. 2.1).  Preventivní činnosti mohou často obsahovat doporučované 
změny, aby se vyloučila či snížila pravděpodobnost negativních odchylek od časového 
harmonogramu. (3, s.191) 
 
32 
Aktualizace plánu projektového řízení  
Aktualizovat lze zejména dále uvedené prvky plánu projektového řízení: (3, s.191) 
• Směrný plán časového rozvrhu  
Změny oproti směrnému plánu časového rozvrhu jsou zařazovány do reakcí na 
schválené změnové požadavky rozsahu projektových prací, zdrojů pro činnosti nebo 
odhadů doby trvání činnosti. Směrný plán časového rozvrhu smí být aktualizován tak, 
aby zachycoval změny, k nimž došlo v důsledku technik zhušťování časového rozvrhu. 
•  Plán řízení časového rozvrhu  
Lze jej aktualizovat tak, aby zachycoval změny ve způsobu řízení časového rozvrhu. 
• Směrný plán nákladů  
Směrný plán nákladů smí být aktualizován tak, aby zachycoval schválené změnové 
požadavky nebo změny vyvolané technikami zhušťování. 
Aktualizace projektové dokumentace  
Aktualizovat lze zejména tyto projektové dokumenty: (3, s.191) 
• Datové údaje časového rozvrhu  
Je možno vypracovat nové síťové diagramy časového rozvrhu projektu, které budou 
zobrazovat schválené zbývající doby trvání a schválené změny/modifikace časového 
rozvrhu. V některých případech mohou být prodlevy časového rozvrhu projektu natolik 
závažné, že je třeba vypracovat nový cílový časový rozvrh s odhadovanými daty 
zahájení a dokončení, aby bylo možno zajistit realistické datové údaje pro řízení prací, 
měření výkonnosti a měření postupu prací. Zpracování nového modelu může být často 
velmi přínosné, neboť řešitel nebude ovlivněn již existujícím schématem. 
• Časový rozvrh projektu  
Z modelu časového rozvrhu projektu, do něhož jsou dosazeny aktualizované datové 
údaje časového rozvrhu bude vytvořen aktualizovaný časový rozvrh projektu, který 
bude zohledňovat změny, k nimž v časovém rozvrhu došlo, a bude řídit projekt. 
• Seznam rizik  
Na základě rizik, která mohou vzniknout v důsledku uplatnění technik zhušťování 
časového rozvrhu, lze aktualizovat rovněž seznam rizik a v něm obsažené plány reakce 




Včasné dokončení bývá jedním z hlavních kritérií úspěchu stavebního projektu. Objednatel 
bývá k termínu dokončení vázán buď prodejní smlouvou na dokončené dílo nebo ušlým 
ziskem z opožděného užívání díla. Dodavatel bývá vázán nejen smlouvou o dílo a možnými 
pokutami a penalizacemi z ní vyplývajícími, ale také dalším vázáním svých kapacit, a tak 
možným rizikem nesplnění milníků na dalších zakázkách a dalšími možnými negativními 
dopady na jeho obrat a pověst. 
Hrubý harmonogram projektu bývá součástí soutěžní nabídky dodavatele a na jeho základě 
jsou určeny závazné milníky budoucí výstavby v rámci smlouvy o dílo. Správný postup 
prací a plnění plánovaného harmonogramu bývá kontrolován dozorem investora. Pro lepší 
přehled o vývoji a plánovaném postupu prací bývá běžně součástí uzavření každého měsíce 
prací předložení tzv. tříměsíčního podrobného harmonogramu postupu stavby v souladu 
s vlastní výrobní přípravou. Pokud zjistí dodavatel v rámci přípravy tohoto dokumentu 
neschopnost plnit předpokládaný plán, je v jeho vlastním zájmu možné zvýšení nebo 
přeorganizování vlastních kapacit tak, aby došlo k zamezení možného zpoždění výstavby. 
Pokud takového řešení není sám schopen, musí vzniklou situaci přednést na kontrolním dnu 
zástupci objednatele a společně by měli dojít k možnému řešení. 
Další variantou zásahu do harmonogramu může být změna díla ze strany objednatele. 
Dodavatel po obdržení žádosti o změnu posoudí dopad do ceny a vlastní možnosti navýšení 
nebo změnu využití kapacit a určí potřebnou změnu harmonogramu. Za předpokladu 
velkého dopadu je pak nutné zapracovat dopad změny také do celkového harmonogramu 
projektu a posoudit, zda nedojde k posunutí některého z důležitých milníků, popř. termínu 
dokončení. Pokud by takový dopad byl nevyhnutelný, je dodavatel povinen tuto skutečnost 
na změnovém listu uvést. Konečné řešení předkládá dodavatel ve změnovém listu 
objednateli ke schválení. Pokud je změna objednatelem schválena a podepsána, je nutné 




3.4. Řízení nákladů 
Řízení nákladů projektu zahrnuje procesy týkající se plánování a předběžného odhadování 
ceny, rozpočtování a řízení a kontroly nákladů. Cílem řízení nákladů projektu je dokončení 
projektu bez překročení požadovaného rozpočtu. (1, s.15) 
Rozdělení procesů řízení nákladů viz. obr č.15. 
 
Obr.15 Rozdělení procesů řízení nákladů (vlastní zpracování autora) 
Pro řízení nákladů u změn jsou využívány nástroje a techniky nebo výstupy všech procesů řízení 
nákladů. Jednotlivé fáze jsou dále popsány pro potřeby řízení nákladů u změn a popsány jejich 
vstupy a výstupy.  
Na řízení nákladů u změn je třeba pohlížet jako na samostatný projekt uvnitř základního 
projektu. Jednotlivé fáze postupu procesů jsou tedy podobné celkovému řízení nákladů 
projektu. V každé jednotlivé fázi je třeba do procesu zohlednit, zda změna plní předpoklady 
základního projektu a nemění zásadně jeho parametry a pokud mění, je třeba zohlednit vážnost 
tohoto dopadu. 
3.4.1. Vstupy pro řízení změn nákladů 
Plán řízení nákladů 
Plán řízení nákladů je výstupem první fáze řízení nákladů. Jeho hlavní funkcí je popis způsobu, 
jakým budou náklady v rámci celého projektu plánovány, strukturovány a kontrolovány. Jeho 
hlavním úkolem je specifikovat: (1, s.18) 
Plán řízení 
nákladů
• Určuje metody a politiku práce pro získání plánu řízení nákladů
• Slouží jako podklad pro systém řízení nákladů u změn
Odhad 
nákladů
• Stanovuje přibližný odhad peněžitých zdrojů pro dokončení projektu
• Je podstatnou součástí i pro řízení změn
Rozpočtování
nákladů
• Stanovuje konečnou základní nákladovou hodnotu celého projektu
• Je podstatné i pro řízení změn a určení jejich konečné ceny
Kontrola 
nákladů
• Sledování stavu projektu , aktualizace plánu řízení projektu
• Sledování dopadu změn do celkové ceny díla 
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• Měrné jednotky  
(v jakých jednotkách jsou měřeny jednotlivé zdroje) 
• Úroveň zaokrouhlení  
(definice míry zaokrouhlení u odhadu vynakládaných na průběh činností) 
• Propojení organizačních postupů  
(součást WBS jejíž hlavním účelem je sledování vykazování nákladů vztažené 
k jednotlivým složkám WBS) 
• Kontrolní prahové limity 
(ukazují maximální hodnotu odchylky, která smí být povolena před započetím 
jakékoliv činnosti. Obvykle se vyjadřují procentní odchylkou od původního 
plánu) 
•  Pravidla měření výkonu  
(stanovena dle pravidel EVM (Earned Value Management – řízení podle reálně 
získané hodnoty) 
• Formáty hlášení  
(jak často a jakým způsobem budou podávány výkazy nákladů) 
• Popis procesu 
 (dokumentace každého procesu řízení nákladů) 
 
Základní nákladová hodnota  
Jedná se o schválený rozpočet projektu rozdělený do času bez rezerv na řízení. Tato hodnota je 
výchozí pro porovnání celkové úspěšnosti projektu a porovnávání se skutečnými výsledky. Její 
změna je možná pouze schváleným procesem řízení změny. Na následujícím obrázku č. 16 jsou 
ukázány jednotlivé složky rozpočtu projektu. Základní nákladová hodnota může být změněna 
pouze schváleným postupem řízení změn. (1, s.23) 
 




Jedná se o samostatný proces, jehož hlavní funkcí je sdělování informací o postupu prací vedení 
projektu.  Bude řešeno samostatně v rámci řízení komunikace. 
Požadavky na změnu 
Vychází z analýzy výkonů a jsou řešeny samostatně v rámci řízení komunikace. 
3.4.2. Nástroje a techniky pro řízení změn nákladů 
Systém operativního řízení nákladů 
Tento nástroj přesně definuje postup, jakým je možné měnit základní nákladovou hodnotu 
projektu. Popisuje administrativní kroky nutné ke změně, úrovně a stupně oprávnění 
k povolování změn a postupy pro sledování jejich plnění. Systém operativního řízení nákladů 
je nezbytně nutné koordinovat se systémem celkové koordinace změn (viz. kap. 3.2.2.) (2, 
s.105) 
Měření výkonů 
Tento nástroj je blíže rozebrán v rámci řízení komunikace. 
 Softwarové nástroje pro řízení projektu 
V současné době je na trhu velké množství programů, které poskytují podporu a předpověď 
chování nákladů po započítání účinků změn.  
3.4.3. Výstupy pro řízení změn nákladů 
Aktualizace plánu řízení projektu 
Na základě použití vstupů v rámci systému operativního řízení nákladů dochází ke změně 
základní nákladové hodnoty. Vždy je třeba sledovat, zda nevznikají příliš velké odchylky a není 
třeba upravit srovnávací základnu. Dále je třeba sledovat a upravit plán řízení investic, tedy zda 
nedochází začleněním změny k překročení prahových limitů. (1, s.27) 
Predikce nákladů  
Informace pro investory projektu za účelem sdělení změny odhadu celkové budoucí hodnoty 
nákladů. Tento odhad je stanoven jako propočítaná hodnota odhadu nákladů při dokončení 
(EAC), nebo jako hodnota odhadu nákladů při dokončení stanovená metodou zdola nahoru 
(EAC zdola-nahoru). (1, s.27) 
Procesní aktiva podniku Jedná se především o získané zkušenosti a ponaučení z kontroly 
nákladů. Veškeré ověřené postupy řízení, kontroly odchylek a zavedených opatření by měly být 






Pro úspěšné dokončení projektu je zásadní dokončení nejlépe v rámci podepsané původní 
hodnoty projektu ze smlouvy o dílo. V průběhu stavebního projektu však může dojít 
k okolnostem, které budou vyžadovat úpravu nákladů projektu, ať už jejich snížení nebo 
zvýšení.  
V rámci většiny typů smluv bývá stanovena maximální přípustná výše těchto změn. 
Předložením žádosti o změnu je dodavatel požádán o zpracování cenové nabídky na 
provedení změny. Každá změna je tak samostatně potřeba posoudit – je třeba určit potřebu 
materiálu, pracovníků a času vzhledem k průběhu projektu a možnostem dodavatele. 
Získanou hodnotu nákladů předloží dodavatel objednateli ke schválení. Zástupce 
objednatele je povinen zkontrolovat správnost odhadu dodavatele a celkovou oprávněnost 
změny nákladů.  
Po schválení změny je nový náklad připočten k základní ceně díla a může být po jeho 
provedení fakturován. Způsob konečného ohodnocení prací k fakturaci je součástí popisu 
změnového listu. Pokud je změna určena odhadem množství a jednotkovou cenou, je 
fakturována dle skutečně provedeného množství. Pokud v rámci podepsané změny bude 
podmíněna fakturace hotových prací dodáním certifikátu z laboratoře nebo provedením 
zkoušky, lze změnu fakturovat až po dodání veškerých podkladů. 
Na přesném postupu zanesení změny do rozsahu díla a následná možnost její fakturace musí 
být obě strany dohodnuté jíž v rámci podepsané smlouvy o dílo. Přehled o všech změnách 
nákladů by měl být veden v rámci celkového přehledu změn, viz. poznámka u řízení 
integrace. Veškeré doklady týkající se změn musí být číslovány a podepsány kompetentními 
subjekty v souladu se smlouvou a řádně evidovány. 
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3.5. Vykazování výkonů 
Vykazování výkonů je součástí řízení komunikace v rámci projektu. Účelem tohoto procesu je 
poskytování informací o plnění výkonů všem zúčastněným stranám pro dosažení požadovaných 
cílů projektu. Sestává se z informací o stavu, postupu a předpovídání budoucího postupu prací. 
Informuje také o rozsahu prací, časovém rozvrhu, nákladech a kvalitě projektu. V případě, že 
je požadováno na projektu také řízen rizik zahrnuje i zprávy o vývoji rizik. (2, s.98) 
Jednotlivé vstupy, nástroje a techniky a výstupy procesu jsou uvedeny v následujícím obrázku 
č. 17 (2, s.99) 














• Analýza dosažené 
hodnoty





• Požadavky na 
změnu
V průběhu projektu jsou tak všechny zúčastněné strany povinny informovat o nových 
okolnostech ostatní na kontrolním dni. Z každého takového kontrolního dne je veden zápis, 
v němž jsou veškeré přednesené informace, změny a požadavky zaznamenány. U každé 
z nich je pak zaznamenáno, kdo je přednesl a kdy, pro koho jsou určeny a kdo na ně má 
reagovat, popř. do kdy je vyžadována reakce/odpověď. 
 Dále jsou pak veškeré podstatné informace o průběhu stavby, čerpání nákladů a předpoklad 
plnění harmonogramu shrnuty v tzv. měsíční zprávě, kterou dodavatel předkládá objednateli 
do předem určeného dne v měsíci dle smlouvy o dílo. 
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3.6. Operativní řízení kvality 
Operativní řízení kvality se zabývá sledováním konečných výsledků a jejich porovnávání 
s cílovými normami kvality a určením způsobu odstranění nevyhovujících výsledků. 
Projektový tým by měl být obeznámen se statistickými metodami pro lepší posouzení výstupů 
operativního řízení kvality. (2, s.106) 
Je nutné, aby manažer, který bude kvalitu posuzovat znal rozdíl mezi: 
• Prevencí a kontrolou 
• Kontrolou srovnáním a kontrolou měřením 
• Zvláštními a nahodilými příčinami 
• Tolerancemi a regulačními mezemi 
Rozdíl mezi jednotlivými termíny je nesmírně důležitý pro určení požadované kvality a 
nastavení jejího zlepšování. 
Jednotlivé vstupy, nástroje a techniky a výstupy procesu jsou uvedeny v následujícím obrázku 
č. 18 (2, s.106) 
 

































Předem určený zástupce investora bývá oprávněn ke kontrole provedení prací dodavatele a 
v oprávněné situaci může žádat nápravu vad. Vzniklou situaci zaznamená nejlépe fotografií 
a oznámí ji zástupci dodavatele. Na nejbližším kontrolním dni zanese skutečnost do zápisu. 
Po odstranění vady bývá bod ze zápisu vypuštěn. Pro správné řízení kvality by měly být 
v rámci smlouvy o dílo určeny závazné požadované parametry díla, popř. normy.  
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3.7. Operativní řízení proti rizikových opatření 
Tento proces se zabývá reakcemi na rizikové události vzniklé v průběhu projektu. Na základě 
plánů protirizikových opatření zabraňuje vznikům škod na projektu. Pokud je v rámci projektu 
zavedena změna, okamžitě reaguje novým průběhem analýzy ohodnocení a reakcí na možná 
nová rizika. (2, s.108) 
Jednotlivé vstupy, nástroje a techniky a výstupy procesu jsou uvedeny v následujícím obrázku 
č. 19 (2, s.108) 
 

























Pro každý projekt jsou rizika předem částečně určena formulací smlouvy o dílo. Obě strany 
jsou nicméně povinné odpovídat i za svá vlastní rizika bezprostředně se netýkající projektu, 
ale taková, která by mohla průběh nebo dokončení projektu ohrozit. Na straně objednatele 
se jedná např. o zdroje financování projektu, na straně zhotovitele pak stav firmy a jejího 
obratu vzhledem k požadovanému nakupování materiálu a zaměstnávání pracovníků. Obě 
strany jsou tak povinné vést si vlastní přehledy rizik a protirizikových opatření a případné 
změny dle těchto seznamů posoudit.  
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4. Manuál řízení změn projektu 
4.1. Cíl manuálu 
Na základě výše uvedené analýzy a překladu je zpracován manuál jehož cílem je specifikovat 
činnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků projektu v rámci procesu řízení změn ve 
stavebním projektu. Jeho hlavním účelem je rozšíření oblastí nezahrnutých ve smlouvě o dílo 
a upřesnění správného postupu při řízení změn.  
Řízením projektu je pověřen projektový manažer jako zástupce objednatele. V týmu 
projektového manažera jsou účastníky také cenový manažer zodpovědný za finanční stránku 
projektu a technický dozor investora kontrolující kvalitu a správnost provedení díla. Projektový 
manažer se při řízení projektu řídí smlouvou o dílo.  
4.2. Účastníci projektu 
Objednatel  
Objednatel je osobou, pro kterou je projekt prováděn. Je zodpovědný za správnost provedení 
předinvestiční přípravy projektu, tedy za dostatečné průzkumy staveniště a jeho včasné předání 
generálnímu dodavateli, úplnost předané dokumentace v odpovídajícím stupni podrobnosti dle 
smlouvy o dílo a zajištění financování projektu. V průběhu projektu pomáhá svou součinností 
s ostatními účastníky projektu. Je oprávněn žádat o změnu díla. Do jeho pravomocí patří také 
schvalování fakturace na základě podkladů dodaných od generálního dodavatele a posudku od 
projektového a cenového manažera a technického dozoru. Změny díla smějí být do projektu 
implementovány až po jeho podpisu změny. Na konci projektu je povinen převzít od dodavatele 
dokončené dílo a schválit závěrečnou fakturu projektu. 
Zhotovitel / Generální dodavatel 
Generální dodavatel je povinen realizací stavebního projektu dle uzavřené smlouvy o dílo. 
Stavební projekt musí dokončit v souladu se zadáním v dohodnutém termínu, za určené náklady 
a v požadované kvalitě za dodržení platných technických norem a pravidel bezpečnosti práce. 
Mezi jeho další povinnosti patří dokončení dokumentace do stupně potřebné pro úspěšnou 
kolaudaci celého díla. Dále by měl včas vypracovávat změny díla na žádost objednatele a 
spolupracovat s projektovým a cenovým manažerem a technickým dozorem při jejich kontrole. 
Na konci každého fakturačního období je oprávněn předložit soupis provedených prací jako 
podklad pro schválení zástupci objednatele (projektový a cenový manažer, technický dozor 
investora) a vydat daňový doklad tzv. fakturu objednateli. Je také oprávněn předkládat vlastní 
změny díla. Na závěr projektu je povinen předat dokončené dílo včetně veškerých smlouvou 
určených dokumentů objednateli a předložit závěrečnou fakturu projektu. 
Projektový manažer 
Projektový manažer je zodpovědný za správný průběh projektu. Je povinen kontrolovat 
správnost dodané dokumentace dodavatele, plnění smluvního harmonogramu a postup 
provádění prací. Spolupracuje s generálním dodavatelem při přípravě změn díla a kontroluje 
správnost plnění zadání od objednatele. Dále kontroluje správnost předloženého soupisu 
provedených prací a předkládá jej poté objednateli ke schválení. Na závěr každého fakturačního 
období předkládá objednateli měsíční zprávu s přehledem průběhu prováděných prací, aktuální 
hodnoty fakturace včetně přehledu předchozích faktur a plnění harmonogramu. V závěru 
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projektu kontroluje dokončené dílo pro předání objednateli a kontroluje také správnost 
závěrečné faktury. 
Cenový manažer 
Cenový manažer spolupracuje v koordinaci s projektovým manažerem a technickým dozorem 
investora. Mezi jeho činnosti patří především kontrola finanční stránky připravovaných 
změnových listů, schvalování předložených soupisů provedených prací a následné fakturace. 
Cenový manažer také udržuje přehled schválených změnových listů a informuje pravidelně 
objednatele o situaci vývoje ceny díla.  
Technický dozor investora  
Technický dozor investora především kontroluje správnost provádění díla, kvalitu provedení a 
hlídá nápravu zjištěných nedostatků. V průběhu procesu řízení změn kontroluje technickou 
správnost a splnění zadání od investora. Spolupracuje s projektovým a cenovým manažerem na 
odsouhlasení soupisu provedených prací a vede přehled vad a nedodělků pro závěrečné předání 
dokončeného díla objednateli. 
Architekt 
Architekt zodpovídá za správnost předané dokumentace v rámci podmínek smlouvy o dílo. 
V průběhu projektu provádí tzv. autorský dozor, tedy správnost provádění výstavby dle 
dokumentace a schvaluje vzorky materiálů před jejich použitím v rámci průběhu stavebního 
projektu. Kontroluje také dokumentaci dodávanou generálním dodavatelem a spolupracuje při 
vypracování změn o dílo.  
Všechny ostatní účastníky si najímá objednatel. Kromě generálního dodavatele, jehož úlohou 
je provedení celého projektu, slouží ostatní účastníci jako členové tzv. projektového týmu, který 
řídí a kontroluje správný průběh a kvalitu provedení celého projektu.  
4.3. Změna díla na žádost objednatele 
Pokud objednatel zjistí potřebu realizovat změnu, ať již z důvodu zjištění nových podmínek 
ovlivňujících průběh stavebního projektu, tak pro jakékoliv důvody z hlediska možné úspory 
nákladů anebo pro použití novějších technologií, informuje o svém úmyslu zhotovitele vydáním 
žádosti o změnu. Žádost o změnu je formulář, díky kterému je jednoznačně specifikovaný 
požadavek objednatele včetně veškerých nezbytných podkladů potřebných pro jeho zpracování. 
Obsahuje tedy odkaz na původní směrný plán projektových prací, který bude měněn, specifické 
číslo pro zjednodušení evidence veškerých takových žádostí a datum doručení do rukou 
zhotovitele.  
Pro správné zpracování změny provede zhotovitel nejprve analýzu požadavku a jeho 
oprávněnost, prověří možné dopady na další stránky projektu a o možných rizicích neprodleně 
informuje objednatele. Je nutné, aby zhotovitel přesně chápal rozsah požadavku objednatele, 
než začne samotný požadavek podrobně zpracovávat a prověřil možná rizika. Za předpokladu, 
že zhotovitel nepředloží žádné dotazy a vypracuje změnový list, souhlasí tím se zadáním a 
přebírá za něj odpovědnost. 
Dále musí zhotovitel správně zasadit změnu do stávajícího harmonogramu stavby a posoudit 
realisticky dopad změny na postup prací na projektu. Zde by měl zasadit nové činnosti do 
stávajícího harmonogramu a posoudit, zda nedošlo ke změně kritické cesty a ohrožení 
zásadních termínů projektu. Pro správné vyhodnocení je také nutné zkontrolovat stávající 
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využití kapacit a ověřit dostupnost potřebných zdrojů. V případě omezených možností úprav 
na činnostech ovlivněných změnou, je potřeba provést kontrolu optimalizace průběhu i dalších 
činností na kritické cestě.  
Po ověření předchozích časových limitů je třeba správně ohodnotit celkovými náklady rozsah 
možných změn. Na základě dřívějších znalostí z průběhu projektu zpracuje zhotovitel nejprve 
odhad nákladů na změnu. Poté v případě většího rozsahu zakázky aktualizuje své ceny dle 
svých současných znalostí o vývoji projektu a trhu. Oba kroky jsou nutné pro zhotovitele, 
jelikož je buď ze smlouvy o dílo nucen dodržovat ceny v ní potvrzené a musí evidovat možný 
zásah do své ekonomiky projektu, nebo může měnit svou cenu, ale měl by být schopen ji zpětně 
obhájit a dohledat zdroje jejího původu. Před podáním změny také zhotovitel zajistí spolupráci 
subzhotovitelů pro danou činnost předběžným schválením parametrů změny a zanesením do 
rozsahu díla dle jeho smlouvy o dílo, včetně zajištění jejich kapacit na nové časové období. 
V rámci celkové ceny změny by měl zhotovitel zohlednit nejen dopad přímých nákladů na 
změnu do celkové ceny díla, ale také možný nárůst vedlejších nákladů stavby, v případě 
doplnění např. zařízení staveniště. Takové náklady jsou ve změně vyčísleny zvlášť a podloženy 
potřebnou argumentací. 
Zhotovitel by měl předem znát postoj a limity objednatele k časovému a nákladovému 
horizontu stavby, a dle těchto informací by měl zpracovat více variant, pokud je to možné a 
vhodné (pro rozhodnutí investora čas/náklady). Změnu by měl také zkontrolovat, zda rozsahem 
odpovídá umožněným změnám dle smlouvy o dílo.  
Po převzetí změnového listu od zhotovitele je tento dokument obsahující popis, dopad do 
harmonogramu projektu, dopad do ceny projektu a podrobný popis změny, předložen ke 
kontrole projektovému týmu objednatele. Nejprve provádí kontrolu technický dozor 
stavebníka/investora, který zkontroluje správnost řešení zadání, oprávněnost použití vybraných 
materiálů a profesí a v neposlední řadě také určené množství u jednotlivých komodit. Poté 
cenový manažer provede kontrolu správnosti vyčíslení změny ceny. U této kontroly využívá 
pravidel stanovených v rámci smlouvy o dílo, popřípadě provede vlastní kontrolní odhad 
potřebných nákladů. Na závěr kontroly projektový manažer zkontroluje správnost vyčíslení 
dopadu do harmonogramu projektu a posoudí možná vzniklá rizika pro objednatele. Všichni 
členové projektového týmu objednatele aktivně spolupracují při vytváření změnového listu, 
popř. při nalezení nedostatků se neprodleně snaží domluvit na jejich nápravě se zhotovitelem.  
Po dosažení vzájemné shody předkládají schválený dokument objednateli k podpisu.  
Po schválení změnového listu je vydán tzv. příkaz ke změně, jehož součástí je předchozí 
změnový list a který opravňuje zhotovitele k provedení změny díla. Na základě tohoto 
dokumentu provede zhotovitel: 
• Úpravu veškeré dokumentace, které se změna týkala 
• Úpravu časového harmonogramu dle schválených úprav 
Pokud smlouva o dílo nestanoví jinak, je nutné zavést také způsob oficiálního potvrzení 
zařazení změny do celkového směrného plánu projektových prací a do základní nákladové 
hodnoty projektu. V případě, kdy smlouvo o dílo nestanovuje přesný postup, pak je nutné 
vyřešit změny formou dodatku ke smlouvě.  
Změna je považována za plně dokončenou až po jejím vyhotovení a kontrole technickým 
dozorem. Po provedení změny analyzuje projektový tým veškeré dopady změny na dílo, 
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správnost řešení změny a vede přehlednou databázi těchto změn pro zjištění možných řešení a 
jejich ohodnocení jako analýzu úspěšnosti celého procesu. 
4.4. Změna díla na žádost zhotovitele 
Tuto změnu může navrhnout zhotovitel pouze pokud se jedná o užití nových technologií a 
postupů umožňujících zlepšit výsledné dílo nebo ulehčit či zlevnit průběh jeho výstavby. Pokud 
smlouva o dílo neumožní jinak, nesmí zhotovitel neodůvodněně předkládat změny díla 
s negativními dopady do ceny nebo času provedení projektu, s výjimkou zásahu tzv. Vyšší 
moci.  
V rámci tohoto typu změny se předpokládá, že zhotovitel důkladně zvážil veškeré parametry a 
rizika svého řešení. Projektový tým tak přebírá od zhotovitele vypracovaný změnový list, který 
kontroluje za užití stejných procesů, jako tomu bylo u žádosti o změnu objednatele. Projektový 
manažer po vydání posudků zkontroluje správnost řešení a stanoví možná dodatečná rizika, pro 
která vytvoří možná řešení.  
4.5. Změna díla na žádost jiného klienta – Klientská změna  
Tato změna díla probíhá velmi obdobně jako změna díla na žádost objednatele. Před 
předložením žádosti o změnu provede projektový tým kontrolu žádosti jiného klienta z hlediska 
proveditelnosti změny a jejího dopadu do času projektu. Projektový manažer zde provádí 
kontrolu předem určených omezujících rizik projektu a v případě jejich nedodržení žádost o 
změnu zamítá a ta se již zhotoviteli nepředkládá. Pokud změnu schválí jako proveditelnou a na 
první pohled bezpečnou, předává ji zhotoviteli ke zpracování a další procesní postup funguje 
stejně jako u žádosti o změnu objednatele - tedy nacenění a další. 
4.6. Ostatní činnosti v průběhu řízení změn  
V rámci řízení změn projektu je nutné udržovat přehled o postupu prací na jednotlivých 
změnách a jejich dopadu na celý konečný projekt.  
Předem určený člen projektového týmu objednatele, nejčastěji pak cenový manažer, udržuje 
evidenci o veškerých vydaných dokumentech jednotlivých stupňů změnového řízení včetně 
data zaslání a veškerých odpovědí. Schválené změny poté přehledně zanese do celkové ceny 
díla pro lepší přehled o vývoji ceny projektu. V rámci pravidelných zpráv (nejčastěji měsíčních) 
předkládá projektový manažer objednateli veškeré informace o průběhu projektu, včetně 
aktuálního postupu prací, aktuálního schváleného soupisu provedených prací a schválených 
úpravách projektu. Na základě těchto zpráv pak může objednatel jednodušeji a včas vyhledávat 
optimalizace pro úspěšné dokončení projektu. 
Zhotovitel je povinen udržovat přehlednost v rámci zařazení změn do dokumentace stavby tak, 





5. Dílčí shrnutí první části 
V rámci první části práce je představeno řízení projektu z pohledu projektového řízení PMI. 
Pro správné pochopení problematiky je potřebná znalost významu jednotlivých pojmů v rámci 
projektového managementu a jejich porovnání s názvoslovím a termíny užívanými ve stavební 
praxi. Lze tedy konstatovat, že současná stavební praxe techniky procesního řízení dle PMI již 
používá.  
Jako výchozí vstup pro většinu řídících procesů je uvažován plán projektového řízení. Pro 
převedení do stavební terminologie lze říci, že se jedná o zasmluvněné postupy pro průběh 
projektu a manuál řízení, který bývá často přílohou smlouvy o dílo. Jako další z příloh bývá 
stanovení rozsahu prací – tedy definice stavebního projektu nejčastěji dokumentací pro výběr 
dodavatele. Výkazy výkonů bývají dalším vstupem do procesů zabývajících se řízením změny. 
Pro převedení do stavební terminologie se jedná o soupis provedených prací, jehož 
porovnáváním lze zjistit odchylky od výchozího harmonogramu a včas definovat nutnost 
změny. Nástroj pro řízení realizace integrovaných změn je znalecký posudek. V praxi tak lze 
označit tým objednatele zahrnující technické dozory, projektového a cenového manažera 
projektu. V rámci rozhodování o změně si mohou účastníci projektu vyžádat posudek od 
odborníka na řešenou tématiku. Výstupem integrovaného řízení změn je schválená změna, 
potvrzená všemi účastníky projektu, správně zaevidovaná dle smlouvy o dílo do struktury 
projektu, a její konečná implementace do harmonogramu a ceny díla. 
Rozsah projektu je v rámci stavebního projektu stanoven jeho dokumentací, specifikací a 
dalšími parametry specifikovanými ve smlouvě o dílo. Všechny strany projektu jsou povinny 
dokumentaci znát a v případě zjištění nedostatku nebo chyby nahlásit tuto skutečnost ostatním 
stranám. Vznesou tak změnový požadavek, který je evidován v zápise z kontrolního dne. Tímto 
způsobem vyvstane nutnost řešení změny, její specifikace, schválení a zanesení do struktury 
projektu. Potřeba změny nemusí vznikat pouze chybami v dokumentaci, může vzniknout také 
při kontrole dodržování harmonogram projektu nebo kvalitě provádění stavby. 
Postupy řízení změn stanovují nejen jak se samotnou změnou nakládat, ale také jak ji vytvářet 
a správně specifikovat. V rámci řízení času projektu je nutné provést správný postup stanovení 
potřebného času na změnu a efektivně ji zapojit do stávajícího harmonogramu. V rámci řízení 
nákladů je pak nutné správně stanovit dopad změny do nákladů projektu a ověřit, zda je takový 
dopad přípustný a zda projekt neohrožuje.   
Manuál pro projektové řízení, v tomto případě řízení změn, stanovuje kroky jednotlivých 
účastníků projektu pro jednoduchý a jasný průběh změny včetně jejího vytvoření, posouzení, 
schválení a závěrečné implementace. Jeho účelem je usnadnit průběh projektu a napomoci tak 
jeho zdárnému dokončení.  
Návrh manuálu, který je v rámci diplomové práce zpracován, je určen jako příloha ke smlouvě 




6. Smlouvy a smluvní ujednání 
Smlouvou se rozumí závazek, který mezi sebou uzavírají věřitel a dlužník jako dohodu o 
určitém plnění. Smlouva jako taková se musí v českém právním systému řídit podmínkami 
stanovenými dle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Zákon upravuje podmínky 
přijetí, zrušení, účinnost i obsah smlouvy. Forma smlouvy může být dle zákona nejen písemná, 
ale i ústní. V rámci stavebnictví se nejčastěji uzavírají smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy 
o kontrolní činnosti a smlouvy příkazní.  
6.1. Kupní smlouva 
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem 
koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a 
zaplatí prodávajícímu kupní cenu. (6, § 2079 odst. 1) 
Ve stavebnictví jsou kupní smlouvy uzavírány jak na věci movité, tak na věci nemovité. 
V případě věcí movitých se jedná o nákup jednotlivých materiálů pro stavbu díla, provozních 
prvků a dalších součástí bez kterých by dílo nebylo považováno za dokončené a provozu 
schopné. Za kupní smlouvu movité věci se považuje také koupě spotřebního materiálu, které je 
nutné poté samostatně sestavit nebo vytvořit.  
Nejčastěji jsou kupní smlouvy na věci movité uzavírány mezi zhotovitelem stavebního projektu 
a jeho dodavateli. Zhotovitel tak ve chvíli převzetí určené nemovité věci přebírá zodpovědnost 
za vady věci a je jeho povinností a odpovědností v případě zjištění vad tuto skutečnost řešit se 
svým prodávajícím napřímo bez nutnosti informování objednatele stavby a nemá žádný nárok 
na jakékoliv náhrady jeho strany. Záruční doba na věc začíná již v době předání kupujícímu, 
tedy zhotoviteli, a ten poté ručí objednateli i v době kdy záruka prodávajícího skončí dle své 
smlouvy o dílo. V rámci smlouvy o dílo je pak blíže určen rozsah odpovědnosti za záruky od 
zhotovitele a od původního prodávajícího.   
Kupní smlouvy na věci nemovité bývají ve stavebnictví uzavírány mezi objednatelem a jeho 
zákazníky, tedy ve většině případů dalšími nebo konečnými uživateli stavby. Po podepsání 
kupní smlouvy přechází záruční lhůty a nárok na reklamace z objednatele (tedy prodávajícího) 
na zákazníka (kupujícího), který je poté oprávněn požadovat nápravu vad po zhotoviteli stavby. 
Tato ustanovení musí být součástí jak smlouvy mezi objednatelem a zákazníkem tak mezi 
objednatelem a zhotovitelem díla. Zde by smlouva měla odpovídat zákonnému požadavku dle 
paragrafu 2129 odst.2. 
Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do 
pěti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že 
vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem 
skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. (6, § 2129 odst.2) 
V ostatních pravidlech se kupní smlouva na nemovitou věc řídí přiměřeně stejnými pravidly 




6.2. Smlouva o kontrolní činnosti 
Smlouvou o kontrolní činnosti se kontrolor zavazuje zjistit nestranně stav určité věci nebo ověřit 
výsledek určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel se zavazuje zaplatit mu 
odměnu. (6, § 2652 odst. 1) 
Smlouva o kontrolní činnosti může být uzavřena mezi objednatelem stavby a jeho technickými 
dozory, popřípadě mezi externími společnostmi zajišťujícími nezávislou kontrolu provádění 
prací.  
Dle zákona je kontrolor povinen provést kontrolu dle domluveného místa, času a rozsahu 
v podrobnosti a péči obvyklé při obdobných kontrolách. Objednatel je povinen zajistit 
kontrolorovi přístup k předmětu kontroly a veškerou potřebnou součinnost. Stav 
kontrolovaného předmětu popíše kontrolor v rámci kontrolního osvědčení, po jehož předání 
objednateli mu vzniká právo na úhradu dohodnuté částky a nákladů, které musel pro řádné 
provedení kontroly vynaložit nad běžný rámec jeho odměny. Tento smluvní vztah nemá žádný 
právní dopad do ostatních závazků objednatele.  
Pokud nebude popis kontrolora v rámci kontrolní zprávy správný, je objednatel oprávněn po 
něm vymáhat způsobenou škodu. Po zaplacení této škody přechází právo objednatele na 
vymáhání nápravy od zhotovitele v této věci na kontrolora. 
6.3. Příkazní smlouva 
Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. (6, § 2430 odst. 1) 
Tento typ smlouvy bývá ve stavebnictví užíván mezi objednatelem a správcem stavby, 
popřípadě mezi objednatelem a technickými a dalšími dozory a konzultanty.  
Příkazce je v takovém případě ze smlouvy povinen plnit své závazky osobně, popřípadě 
odpovídá za provedení činnosti jako by ji prováděl sám. Svou činnost plní dle obvyklých 
standardů a svých schopností. Pokud je potřeba využívá pro svou činnost veškeré potřebné 
prostředky se souhlasem příkazce. Bez souhlasu příkazce je příkazník oprávněn činnost provést 
pouze pokud nebylo možné sehnat jeho souhlas včas a byl by tím ohrožen zájem příkazce. 
Po ukončení plnění příkazu je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi jeho odměnu včetně 
případné škody způsobené příkazníkovi v souvislosti s plněním příkazu. Tyto náklady a 
odměny poskytne příkazce příkazníkovi i za předpokladu, že nebylo dosaženo požadovaného 
výsledku, ačkoliv k tomu příkazník vyvinul veškerou potřebnou aktivitu. 




6.4. Smlouva o dílo 
Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. (6, § 2586 odst. 1) 
Tato základní charakteristika smlouvy o dílo slouží jako výchozí charakteristika obsahu 
smlouvy. Smlouvy o dílo ve stavebnictví bývají velmi rozsáhlé a základní charakteristiky 
zákona dále přesně rozvíjejí.  
Smlouva o dílo může být uzavřena jak mezi objednatelem a zhotovitelem, tak mezi 
objednatelem a projektantem, jehož úkolem je zpracování projektové dokumentace, popřípadě 
mezi objednatelem a každým dalším zpracovatelem podkladů potřebných pro průběh 
stavebního projektu ve všech jeho fázích až po jeho zdárné ukončení.  
Je na objednateli, aby všechny smlouvy správně koordinoval a nastavil i mezi nimi v rámci 
smluvních ujednání veškeré potřebné vztahy tak, aby nedocházelo k rozporům mezi 
jednotlivými stranami projektu. Za předpokladu realizace výstavbového projektu v rámci 
sdružení (byť Občanský zákoník toto nazývá společností) více zhotovitelů je určen hlavní 
koordinační a manažerský zástupce všech společníků.  
Dále smlouvy o dílo uzavírá také zhotovitel se svými dodavateli, za předpokladu, že se jedná o 
zhotovení určité věci, která nespadá do jiné smlouvy, např. kupní smlouvy. Ve svém vlastním 
zájmu by měl tyto smlouvy řádně plnit a koordinovat jejich součinnost s vlastní smlouvou 
s objednatelem celého díla. Objednatel díla by pak měl také do smlouvy zanést povinnosti 
zhotovitele vůči jeho dodavatelům a vymáhat jejich plnění pro řádný postup projektu. Součástí 
jsou také podmínky pro přenesení odpovědnosti na subdodavatele projektu a postup řešení 
reklamací při dokončení díla a odstraňování vad a nedodělků.  
V rámci každé jednotlivé smlouvy o dílo jsou zhotovitel, objednatel a jejich vzájemné 
povinnosti přesně specifikovány.  
Zhotovitel je dle zákona povinen provést dílo ve sjednaném čase, v potřebné kvalitě a dodání, 
tak aby dílo bylo kompletní. Při provádění předmětu díla postupuje samostatně, pokud mu 
nebylo smlouvou stanoveno jinak. Veškeré potřebné materiály a prvky obstarané zhotovitelem 
pro zapracování do konečného díla by měly být započítány v domluvené ceně díla.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. (6, § 2604 odst. 1) 
Dokončení díla je podmíněné jeho způsobilostí sloužit svému účelu. Pokud není způsobilé je 
objednatel oprávněn odmítnout převzít předmět díla. Pokud však dílo způsobilost plní je 
objednatel povinen dílo převzít buď s výhradami nebo bez výhrad. Předání díla může být také 
podmíněno vykonáním potřebných zkoušek, jejichž doklad o provedení by měl být předán 
objednateli nebo by u nich měl být objednatel přímo přítomen. Případné vady jsou řešeny 




Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. (6, § 2610 odst. 1) 
Právo na zaplacení může také vzniknout po provedení určité části díla, popřípadě je zhotovitel 
oprávněn vyžadovat zaplacení přiměřené části ceny vzhledem k jeho prokazatelně 
vynaloženým nákladům. Právo na zaplacení musí být velmi podrobně zakotveno ve smluvním 
vztahu. 
Při konkrétním řešením stavby jakožto předmětu díla jsou některé vztahy mezi zhotovitelem a 
objednatelem dále upřesněny. Po celou dobu průběhu stavby nese zodpovědnost za poškození 
stavby zhotovitel, pokud nebylo v konkrétní smlouvě upřesněno jinak. Objednatel je oprávněn 
prováděn pravidelné kontroly díla, popřípadě kontroly díla po vyhotovení určité části díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit termín kontroly, popřípadě určit náhradní termín kontroly. Pokud 
se na tento termín objednatel nedostaví, má právo na dodatečnou kontrolu, nicméně musí 
zhotoviteli uhradit veškeré náklady s tím spojené.  
Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 
nerozdílně 
a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo 
toho, kdo nad stavbou vykonával dozor, 
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 
dokumentaci, a 
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 
(6, § 2630 odst. 1) 
Uvedeným paragrafem je zajištěna součinnost mezi jednotlivými účastníky stavby i za 
předpokladu, že nejsou tyto povinnosti a odpovědnosti řešeny v rámci konkrétních smluv. 
Mezi části zákona, které přímo ovlivňují zavádění změn patří následující paragrafy:  
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k 
jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit 
náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od 
smlouvy. (6, § 2591 odst. 1) 
V rámci tohoto paragrafu je stanovena povinnost zhotovitele neprodleně hlásit veškeré žádosti 
o změnu objednateli a vyžadovat jeho spolupráci. Lhůta pro potřebnou reakci obou stran bývá 
přesně stanovena v rámci konkrétní smlouvy o dílo. Ve většině případů se jedná o pět 
pracovních dní.  
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li 
by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. (6, § 2593 odst. 1) 
Paragraf opravňuje objednatele ke kontrole provádění díla, ať z pohledu správnosti jeho 
provádění, dodržování korektních postupů a dodržování kvality, tak z hlediska dodržování 
postupu prací a předpokladu správného plnění. Pokud zjistí objednatel nebo jeho zástupce 
pochybení zhotovitele, je povinen nahlásit tuto skutečnost zhotoviteli a požadovat nápravu, 
popřípadě navrhnout způsob řešení vzniklé situace, pokud tak neučiní zhotovitel sám.  
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Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má 
právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do 
doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. (6, § 2594 odst. 3) 
Pokud tedy zhotovitel neprodleně upozorní objednatele na nesoulad nebo skutečnost vyvolanou 
objednatelem a žádá o její změnu vzhledem ke znemožnění pokračování ve výkonu jeho 
činnosti je oprávněn poté žádat prodloužení termínu výstavby o dny zdržení z důvodu 
nečinnosti objednatele.  
Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně 
překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; 
neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a 
mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. (6, § 2612 odst. 1) 
Zde je z hlediska smluvního práva ve stavebnictví obtížné stanovit přesnost pojmu ceny 
stanovené odhadem. Tuto skutečnost by měly konkrétní smlouvy o dílo specifikovat, včetně 
stanovení délky zbytečného dokladu. Pokud tak v konkrétní smlouvě o dílo uvedeno nebude, je 
veškeré riziko navýšení ceny převedeno na zhotovitele a jeho schopnost tyto skutečnosti 
odhalit. Pokud ovšem veškeré požadavky odůvodní je objednatel povinen skutečnost 
akceptovat a cenu navýšit. 
Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-
li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. (6, § 2621 odst. 1) 
Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, 
objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. (6, § 2621 odst. 2) 
Pokud se jedná o smlouvu o dílo stanovenou dokumentaci a rozpočtem, který byl zhotoviteli 
poskytnut k důkladnému prostudování a zhotovitel nevyjádří žádné připomínky k úplnosti díla, 
není oprávněn vznášet zpětně požadavky na změnu, které by cenu díla navyšovaly. Pokud 
zhotovitel nepotvrdí úplnost rozpočtu a ten je do smlouvy o dílo zařazen jako rozpočet daný 
s výhradou, zůstávají zhotoviteli práva na zvýšení ceny díla za podmínek stejných dle § 2612. 
V rámci našeho práva se vyvinulo hned několik metod dodávky, které slouží jako návod na 
určitý systém zpracování díla a komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Tyto 
metody se liší v rozsahu dodávky, způsobu stanovení ceny i základní alokaci rizik projektu na 




7. Správce stavby  
V dnešních podmínkách bývá často zaváděn statut správce stavby pro usnadnění komunikace a 
vylepšení průběhu stavebního projektu. Správcem stavby bývá obchodní společnost sestavená 
z konzultantů a dozorů, která ale musí mít jmenovaného konkrétního zástupce pro daný projekt. 
Ačkoliv bývá oficiálním zaměstnavatelem správce stavby přímo objednatel, měla by smlouvou 
mezi objednatelem a správcem stavby být zajištěna jeho neutralita mezi oběma stranami.  (4, s. 
29) 
Pozice neutrální osoby napomáhající oběma stranám zaručuje správci stavby dobrou pozici pro 
vykonávání dozoru, vylepšování komunikace a průběhu stavebního procesu a správného 
dokončení stavby. Mezi jeho pravomoci patří zadávání pokynů o provádění díla zhotoviteli, 
potvrzování neboli certifikace požadovaných skutečností v průběhu zakázky (potvrzování 
průběžné platby, potvrzení závěrečné platby, potvrzení o převzetí stavby), ale také vyjasňování 
sporných článků smlouvy nebo řešení sporných situací vzniklých mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Při vykonávání této práce by se správný správce stavby měl řídit především 
smlouvou o dílo a dobrou vůlí. (4, s.31) 
Správný správce stavby by měl být schopen správně posuzovat veškeré technické, právní a 
obchodní dopady své činnosti v rámci řízení změn, umět stanovit nebo posoudit dopad do ceny 
projektu a zajistit dozor nad kvalitou a jakostí prováděného díla. Zajišťuje také komunikaci 
mezi oběma stranami, zápisy z kontrolních dnů a pravidelně hlásí objednateli aktuální stav 
zakázky. Za uvedené skutečnosti je také zodpovědný a může za svá chybná rozhodnutí nést 
následky. Neutralita správce stavby je pro správný průběh projektu nesmírně důležitá, pokud je 
tato skutečnost narušena smlouvou s objednatelem nebo jeho jednáním, může docházet 
k poškození mechanizmu a zpoždění nebo prodražení výstavby. (4, s.35) 
8. Metody dodávky a řízení změn  
Ve stavebnictví je užíváno několika základních typů metod dodávky s různým stanovením 
tvorby ceny za stavební projekt, a především v různém rozdělení alokace rizik a odpovědností 
mezi členy stavebního projektu.  
S veškerými takovými riziky je třeba v rámci smluvních ujednání počítat a do smluv zanést i 
způsob jejich řešení. Není účelem riziko odstranit, spíše je nutné je identifikovat, správně 
posoudit a poté ošetřit jejich dopad. Všechny strany projektu jsou tak povinné provádět 
pravidelnou analýzu možných rizik plynoucích ať z podnětů externích tedy takových které 
působí na projekt jako celek z vnějšího prostředí projektu např. pohyby ekonomiky, vliv 
politické situace, dopad přírodních živlů, tak z podnětů interních, které se odehrávají přímo 
uvnitř samotného projektu např. chybná rozhodnutí nebo nedodržování lhůt a nákladů projektu. 
V rámci úspěšného řešení rizik uvnitř projektu je tak nutné je správně přiřadit – alokovat 
k jednotlivým účastníkům stavebního projektu a odpovídajícím způsobem stanovit kompenzaci 
za přenesené riziko. Správné rozdělení rizik dnes nejlépe stanovují tzv. standardizované 




V rámci všech vzorových smluv o dílo pro velké stavební projekty většinou bývají zanesené 
pasáže, které umožňují objednateli stanovit technické postupy nebo použité materiály, 
popřípadě i měnit rozsah celého projektu nebo posloupnost prací. U takových změn musí být 
umožněno také správné ohodnocení takového zásahu objednatele do časového harmonogramu 
projektu a jeho ceny. 
Pro správné řešení změn musí smlouva o dílo uvádět funkční a použitelné způsoby a postupy 
řízení změny, které musí všichni účastníci projektu dodržovat viz. obr. 20. (4, s.213) 
 
Obr.20 Smluvní parametry změny (vlastní zpracování autora, 4, s.213) 
Pokud všechny strany plně respektují a dodržují zavedené mechanismy nebývá se změnou 
problém. Pokud by však došlo k nedodržení smlouvy u některé ze stran, může pak docházet 






Druh a rozsah změny 
Postup zpracování technických parametrů změny
Vliv změny na cenu, způsob ocenění změny
Vliv změny na čas projektu a dopad do milníků stavby 
Lhůty pro reakce jednotlivých účastníků procesu




Změny je možné rozdělit do tří typů dle postupu řízení změny: (4, s.214) 
• Řízené změny  
Řízené změny bývají nejčastějším typem změny v průběhu projektu. Tyto změny 
vznikají nejčastěji požadavkem objednatele nebo správce stavby na zhotovitele. Proces 
a parametry řízení takové změny bývají zaneseny ve smlouvě o dílo, včetně veškerých 
parametrů změny, jak bylo uvedeno na obr. 20. Po dosažení shody mezi objednatelem, 
popř. správcem stavby a zhotovitelem na všech parametrech změny dochází k podpisu 
příslušného formuláře a změna se stává součástí projektu. 
• Konstruktivní změny 
Jedná se o takovou změnu, která se neřídí pravidly řízené změny, ale požaduje vykonání 
odlišného díla, nežli bylo specifikováno ve smlouvě o dílo. Může se jednat o změnu 
pracovního postupu, změnu kvality nebo akceleraci projektových prací. 
• Dobrovolné změny 
Dobrovolná změna je takovou změnou, kterou vyvolá zhotovitel sám bez dopadu do 
času nebo ceny projektu. Důvodem takové změny bývají pochybení zhotovitele, které 
by rád vyřešil změnou nasazení kapacit, popřípadě změnou technologie provádění díla. 
Oceňování změny bývá další z podstatných parametrů změnového řízení, který je potřeba mít 
velmi dobře vyřešený v rámci smlouvy o dílo. Pokud je tento proces popsaný dostatečně 
podrobně a přesně, celý proces schvalování změny se značně zjednoduší. Prvním způsobem 
takového ocenění změny bývá nacenění dle položkového výkazu výměr, který je součástí 
smlouvy o dílo. Po schválení rozsahu prací na změně jsou pouze přiřazeny k pracím již známé 
a schválené ceny. Další možností je ocenění změny v rámci cen běžných na obdobných 
stavebních projektech, popřípadě provedení nové poptávky pro daný rozsah prací. V takovém 
případě je vhodné mít ve smlouvě uvedené režijní a ziskové přirážky. Pokud by tak nebylo 
možné dojít ke shodě mezi zhotovitelem a objednatelem, popř. správcem stavby, pak by mělo 
být možné provést nacenění způsobem doložení skutečných nákladů zhotovitele a přičtení 
schválených přirážek.  
Pokud hrozí z důvodu jakékoliv změny nebo jiné situace uvnitř projektu jeho zpoždění, může 
být požadována akcelerace celého projektu. Akcelerací se rozumí zrychlení průběhu výstavby 
za použití: 
o Změny návaznosti prací 
o Změna kritické cesty 
o Změna počtu a nasazení pracovníků nebo strojů 
o Zrychlení dodávek 




Řízenou akcelerací je taková, která má podobné parametry jako řízená změna a objednatel 
potvrdí nárok zhotovitele i na zvýšení ceny. Konstruktivní akcelerace může vzniknout 
neuznáním požadavku zhotovitele na náhradní plnění (claim) způsobený chybou objednatele. 
Zhotovitel pak bývá k užití akcelerace donucen výhružkami objednatele vzhledem k možnému 
nedodržení závazných termínů dokončení projektu a jeho částí. Dobrovolnou akceleraci užívá 
zhotovitel za předpokladu, že si je vědom vlastní chyby nebo zpoždění stavby a hledá způsob, 
jakým dohnat požadovaný termín.  
8.1. Design - Bid – Build 
V tomto případě se jedná o tradiční metodu dodávky neboli generální dodavatelství. Projekt 
jako takový bývá předem připraven objednatelem. Ten má za sebou již provedenou celou 
přípravnou fázi projektu a nese také zodpovědnost za dokumentaci a veškerá povolení stavby. 
Rozsah projektu je tak přesně specifikován zhotoviteli již v rámci výběrového řízení. Zhotovitel 
je povinen si doloženou dokumentaci a výkaz výměr pečlivě zkontrolovat a v případě 
objevených neshod nahlásit vše objednateli. V rámci budoucí smlouvy o dílo bývá v tomto 
dodavatelském systému zahrnuto, že pokud tuto skutečnost nenahlásí, akceptuje tak dodané 
podklady a je tak dále povinen dodat dílo dle podkladů a veškerých dalších podmínek 
stanovených objednatelem. Cena projektu bývá stanovena oceněním výkazu výměr včetně 
zohlednění ceny vedlejších nákladů stavby. Fakturace díla probíhá většinou měsíčně, po 
změření skutečně provedené práce za dané období.  
Pro takový to projekt bývá jmenován správce stavby, který slouží jako kontrolní a poradní orgán 
objednatele, schvalující jednotlivé provedené části včetně soupisu prací pro fakturaci.  
Řízení změn probíhá dle přiložené tabulky 1, za součinnosti zástupců zhotovitele a správce 
stavby. Samotný zástupce objednatele ve většině případů pouze potvrzuje schválenou změnu 
podpisem.  


























Po odsouhlasení správcem 
stavby je změna předána ke 
zpracování přípraváři projektu.  
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projektanta objednává 
potřebný materiál a kontroluje 










Přípravář po kompletaci 
nabídky od dodavatelů a 
evidenci vlastních kapacit 











Po kompletaci nabídky 
(dokumentace změny a cenová 
nabídka) proběhne kontrola a 
odsouhlasení vedoucím 












Správce stavby po obdržení 
nacenění změny bud vrátí 
změnu zpět (proběhnou znovu 
body 4-7) nebo změnu 












Po odsouhlasení správcem 
stavby dojde k podpisu 








Po obdržení podepsaného 
změnového listu objedná 











Na základě dokumentace a 
podkladů od přípraváře budou 













Po dokončení změny 
zkontroluje vedoucí projektu 












Po kontrole provedení změny 
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8.2. Design – Build 
Pokud se objednatel rozhodne pro metodu design build, přechází zodpovědnost za dokumentaci 
na zhotovitele stavby. Zhotovitel se tak stává zodpovědným za dokumentaci díla na základě 
základních požadavků objednatele, provedením díla a souslednosti prací. Z větší části bývá na 
zhotovitele také převedena zodpovědnost za inženýring projektu (tedy získání stavebního 
povolení). Méně častou situací je obrácená podoba a to, že je projektant ve smluvním vztahu 
s objednatelem a na vlastní realizaci si najímá zhotovitelské firmy. Toto je časté zejména u 
rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství, např. bytových domů apod. 
Parametry požadovaného díla jsou zhotoviteli zadány na základě požadavků objednatele. Je zde 
specifikován požadovaný účel, rozsah a technické parametry projektu. Zhotovitel tak v průběhu 
výběru dodavatele zakázky předloží objednateli svůj návrh projektu spolu s předpokládanou 
cenou projektu. Tato cena bývá zadána paušální maximální cenou, která je fakturována po 
dokončení stanovených celků projektu.  
U smluv typu Design-Build nedochází často ke změnám projektu. Zhotovitel může tvořit 
průběh zakázky včetně návaznosti prací mnohem volněji, nežli je tomu u smlouvy Design – 
Bid – Build. Vytrácí se tedy nutnost hlásit potřebu změny objednateli. Typem smluvní dohody 
se objednatel vzdává ve velké míře možnosti specifikace a úpravy projektu. Změny objednatele 
tak nebývají časté. Pokud objednatel dojde k potřebě změny, dodá svůj požadavek zhotoviteli. 
Další postup řízení změny bývá ve velké míře podobný jako u metody Design – Bid – Build, 
jen s přihlédnutím k menší možné míře kontroly dopadu do času a ceny díla. Po takovém zásahu 
do projektu může zhotovitel snáze žádat o prodloužení času nebo navýšení ceny. 
Správce stavby se u tohoto typu smlouvy stává pouze dozorčím orgánem objednatele, který 
kontroluje soulad požadavků objednatele s dodanou dokumentací projektu a poté soulad mezi 











Tabulka 2. Postup činností řízení změn u Design – Build 
8.3. Construction Management 
Construction management je typem dodávky projektu, kdy si objednatel stavby najme jednu 
osobu nebo organizaci, která za něj vykonává veškerou potřebnou činnost v rámci vedení 
stavby. Jedná se tak o správce stavby s rozšířenou působností o některé z povinností 
generálního dodavatele ze smlouvy Design – Bid – Build. Není však za tyto činnosti naplno 
zodpovědný, negarantuje objednateli konečnou cenu projektu. U systému Construction 
managementu se předpokládá rychlá spolupráce mezi správcem stavby a objednatelem.  
Správce stavby ve jménu objednatele rozděluje zakázku na jednotlivé části dle možných 
subdodavatelů a cenu tak objednateli postupně skládá z vybraných nabídek. Dále je 
zodpovědný za koordinaci veškerých dodavatelů, plnění plánu jejich nástupů a návaznosti 
činností. Dále provádí kontrolu splnění požadavků a celkový soulad dodaných částí s celkovou 
podobou díla. Pokud se v tomto typu dodávky objeví nutnost vyvolání jakékoliv změny, řeší ji 
správce stavby buď formou úpravy zadání subdodavateli, kterého se změna přímo dotýká, a 











Objednatel zhodnotí potřebu 
změny parametru projektu 





Po odsouhlasení správcem 
stavby je změna předána ke 
zpracování zhotoviteli. 
Zhotovitel samostatně zpracuje 
veškeré potřebné podklady pro 
zapracování změny do 
projektu.  









Po kompletaci nabídky 
(dokumentace změny a cenová 
nabídka) proběhne kontrola a 
odsouhlasení vedoucím 
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nacenění změny bud vrátí 
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Po odsouhlasení správcem 
stavby dojde k podpisu 








Na základě dokumentace a 
podkladů od přípraváře budou 
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Po kontrole provedení změny 
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subdodavateli podobnou formou, jako je tomu při zadání změny objednatele v rámci smlouvy 
Design – Bid – Build. Dopad do dokumentace musí správce stavby vyřešit s dodavatelem 
dokumentace před zadáním změny dodavateli. Správce stavby je v tomto případě vyplácen buď 
paušální cenou nebo procentní přirážkou.  
 
Obr.23 Struktura Construction Management (vlastní zpracování autora) 



















Objednatel zhodnotí potřebu 








Po odsouhlasení správcem stavby 
je změna předána ke zpracování 
dodavateli dokumentace  








Po dodání dokumentace změny 
určí správce stavby příslušnou 
oblast, kterou změna ovlivní a 
zařadí tak změnu do výběrového 









Vybraný dodavatel dodá celkový 
dopad do ceny správci stavby 




Správce stavby po obdržení 
nacenění změny bud vrátí změnu 
zpět (proběhne znovu bod 4) nebo 
změnu odsouhlasí a podepíše 






Po odsouhlasení správcem stavby 
a objednatelem dojde k podpisu 
změnového listu všemi 
zúčastněnými stranami 
Správce stavby   
7 Provedení 
změny 
Na základě dokumentace a 
podkladů od správce stavby 
budou provedeny veškeré 
stavební práce 




Po dokončení změny zkontroluje 
vedoucí projektu provedení 






Po kontrole provedení změny 
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8.4. Construction Management at risk 
Tento typ smlouvy je velmi podobný předchozímu typu dodávky. U této formy je ale již 
Construction manager neboli správce stavby zodpovědný za dodržení tzv. maximální ceny. 
Správce stavby se tak stává i více zodpovědný za průběh stavby jako by tomu bylo u Design – 
Bid – Build. Vývoj takové zakázky se skládá povětšinou ze dvou fází. V první fázi určí správce 
stavby spolu s objednatelem parametry projektu a zajistí vypracování dostatečně podrobné 
dokumentace. Na základě podkladů dostupných v této fázi projektu většinou stanoví také 
maximální cenu projektu, za kterou již objednateli ručí.  
Změnové řízení se v této formě metody dodávky téměř neuplatňuje, předpokládá se totiž, že 
objednatel již veškeré nároky specifikoval do dokumentace projektu. Pokud potřeba změny 
vznikne bývá požadována jako přesah přes maximální cenu projektu a průběh změny je 
obdobný jako u metody Construction managementu.  
Struktura vazeb mezi účastníky projektu je také stejná jako u Construction managementu - jen 
s rozdílem přenesené odpovědnosti na správce stavby.  
8.5. Další typy dodávek 
V rámci dalších typů dodávek již k realizaci změn příliš nedochází nebo jsou řízeny obdobně 
jako některá z výše jmenovaných variant, nicméně jsou zde uvedeny ve zkratce pro ucelení 
přehledu nejvýznamnějších typů. 
Rozšířené metody dodávek často pouze rozšiřují základní části zakázky tedy projektování a 
realizaci, o další formy partnerství a činností. Rizika v takových případech přebírají dodavatelé.  
Tyto formy dodávek bývají specifikovány písmeny charakteristickými pro dané činnosti: (4, s. 
87) 
• D – Design – Zajištění projektové dokumentace 
• B – Bid – Zadání stavebních prací 
• B – Build – Realizace stavebních prací 
• O – Operate – provoz díla 
• M – Maintain – údržba díla 
• O – Own – vlastnictví díla 
• T – Transfer – převod vlastnických práv 
• F – Finance – způsob financování 
Multiple – Prime Contracts vychází z podobné myšlenkové struktury jako Construction 
management, jen zde není účastníkem správce stavby, ale objednatel si dílo řídí samostatně 
obdobným způsobem. (4, s.86) 
PPP projekty představují spolupráci mezi státním a soukromým sektorem. Stanovený předmět 
projektu zrealizuje a po určitou dobu i provozuje soukromý sektor. Po uplynutí stanovené doby 
předává dílo do rukou veřejného sektoru. (4, s. 87) 
Aliancing představuje formální dohodu zúčastněných stran o sdílení znalostí a snahy o 
dokončení projektu za principu fungování jako jedna skupina s předpokladem společné snahy 




EPC projekty můžeme považovat za určitou variantu řídící se základními pravidly smlouvy 
Design – Build. Na rozdíl od předchozí varianty však dodavatel EPC projektu nese téměř 
veškerou zodpovědnost za průběh celého projektu. Tento způsob dodávky bývá často používán 
u technologicky velmi složitých staveb typu elektráren nebo čistíren odpadních vod. Objednatel 
v tomto případě velice konkrétně specifikuje základní parametry požadovaného díla, především 
požadované podmínky výkonu. (4, s.96-101) 
Cena je u takového projektu vyšší o rizikovou přirážku zhotovitele, nicméně bývá garantována 
jako maximální, a tedy předem jasná pro usnadnění financování. Zhotovitel bývá vázán také 
termínem dokončení. Na celou zakázku bývá dlouhá záruční doba. 
EPCM projekty 
EPCM projekty jsou sice názvem blízké dodávkám EPC, nicméně jsou založeny spíše na 
dodávkách typu Construction managementu. Vybraný zhotovitel EPCM disponuje oproti 
klasickému CM vlastními kapacitami pro vytvoření projektové dokumentace, koordinace 
zadání a řízení a správu zakázky. Zhotovitel EPCM nicméně nezodpovídá za skutečné 
provedení stavebních prací ani za možná rizika stavebního projektu.  (4, s. 102) 
Problematickou kapitolou v rámci zadávání takových projektů je také úhrada plateb daného 
zhotovitele. V rámci smlouvy o dílo musí být správně určen způsob odměny, který bude sloužit 
pro motivaci zhotovitele k úspoře zdrojů objednatele. (4, s. 103) 
Objednatel by měl mít se zhotovitelem EPCM předem velmi dobře sjednanou odpovědnost za 
splnění rozpočtu a harmonogramu dodávky, specifikované přenosy zodpovědnosti mezi 
dodavateli a zhotovitelem EPCM a stanoveny principy kontroly. (4, s. 104) 
Tento typ metody dodávky je výhodný pro objednatele, který potřebuje naučit vlastní 
zaměstnance fungování nového typu podnikání. Zhotovitel EPCM tak dostává poměrně vysoký 
zisk za věnování know-how bez většího obnosu rizik a objednatel získává potřebné znalosti a 




9. Posouzení smluv z praxe 
V rámci této kapitoly jsou posouzeny tři smlouvy z praxe v ohledu k jejich konkrétnímu řešení 
řízení změn. V rámci práce je ze smluv vždy vyjmuta odpovídající pasáž, která je dále 
posouzena vzhledem k pravidlům řízení změn popsaných v rámci kapitoly 8. V příloze této 
práce jsou přiloženy smlouvy ve svém plném znění. 
V rámci uvedených smluv o dílo jsou jednotlivé pojmy vždy zapsány s velkým počátečním 
písmenem, jelikož se jedná vždy o zástupné výrazy, které bývají specifikovány v každé 
smlouvě v úvodní kapitole. Dále se v rámci řešených smluv opakují specifické zkratky. 
Vzhledem k uvedení pouze částí dokumentů jsou zde tyto zkratky vysvětleny. 
• ZL – Změnový list 
• KD – Kontrolní den 
• TDO – Technický dozor objednatele 
• TDS – Technický dozor stavebníka 
• TDI – Technický dozor investora 
• VSPO – Všeobecné smluvní podmínky 
9.1. Smlouva typu Design – Bid – Build na akci Bytový park Roztyly 
Předmětem uvedené smlouvy o dílo je soubor všech stavebních objektů tvořících dle Zadávací 
dokumentace komplex residenčních budov „BYTOVÝ PARK ROZTYLY“, včetně všech 
souvisejících stavebních objektů a infrastruktury. Objednatel poskytl zhotoviteli předem 
dokumentaci pro provedení stavby, která byla oceněna odhadem dle dokumentace za uvedení 
jednotkových cen pro zjednodušení dalšího ocenění možných víceprací a méněprací.   Tato 
smlouva o dílo je uzavřena na pevnou cenu díla, kterou je možné upravovat pouze v případech 
ve smlouvě uvedených. Časový harmonogram projektu je určen postupovými body projektu, 
dílčími termíny zkoušek, předpřejímek a přejímek a termínem kolaudací. V rámci smlouvy o 
dílo je pevně stanoven termín dokončení celého stavebního projektu. 
V rámci smlouvy jsou přehledně popsány odpovědnosti za možná rizika projektu, včetně 
potencionálního řešení jejich výskytu v rámci průběhu díla nejčastěji kompenzací zhotoviteli 
stanovenou částkou nad rámec celkové ceny díla. Je zde přesně uvedeno, co patří do předmětu 
díla zhotovitele, a které části bezvýhradně hradí objednatel. 
3.2. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla je pevná a konečná a může být změněna jen v 
těchto případech: 
a) dojde-li ke změně rozsahu prací, které byly se souhlasem objednatele na Díle provedeny, 
tj. při provádění prací podle oddílu III. čl. 7 této smlouvy (vícepráce),  
b) při provádění prací dle oddílu I. čl. 2 odst. 2.4. této smlouvy (zimní opatření), 
c) při snížení rozsahu díla objednatelem (méněpráce) nebo v důsledku zhotovení části díla 
subdodavatelem, kterého určí objednatel postupem dle této smlouvy nebo pouze jako 
méněpráce v důsledku změny povrchových materiálů uvedených v Design Briefu dle čl. 1 odst. 
1.6. tohoto oddílu smlouvy, 
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d) v případě změny Díla navržené zhotovitelem, které mají vliv na Parametry stanovené v 
Zadávacích dokumentech, náleží zhotoviteli v souladu s čl. 1. odst. 1.6. tohoto oddílu smlouvy 
50 % úspory vzniklé na základě rozdílu ceny původního a nového řešení,  
e) smluvní strany se na takové změně výslovně dohodnou a dohodu o tom formou 
změnového listu písemně potvrdí. 
 (Příloha 1, s. 13) 
Změny je tak možno provádět dle oddílu III.čl.7.  
7. Vícepráce a méněpráce 
7.1. Požádá-li objednatel zhotovitele o provádění prací nezahrnutých do činností vymezených 
v této smlouvě (dále též jen "vícepráce") zavazuje se je zhotovitel provést. V případě, že půjde 
o změnu, v jejímž důsledku dojde ke změně vyžadující vydání rozhodnutí o povolení změny 
stavby před jejím dokončením, zajistí vydání tohoto rozhodnutí objednatel. Vícepráce budou 
účtovány samostatně a placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele mimo 
sjednanou Cenu díla.  Objednatel je též oprávněn rozhodnout o snížení rozsahu prováděných 
prací (dále též jen „méněpráce“), a to stejným postupem jako při zadávání víceprací dle odst. 
7.3. tohoto článku. 
7.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak a bude-li to vzhledem k povaze změn možné, bude 
zvýšení nebo snížení Ceny díla prováděno přiměřeně podle pravidel uvedených v následujících 
ustanoveních. 
7.3. O rozsahu prováděných víceprací nebo méněprací (neprovedených prací) bude mezi 
smluvními stranami sjednána písemná dohoda formou změnových listů (příloha č. 9) 
následujícím postupem: 
7.3.1. Strana nárokující vícepráce nebo méněpráce vystaví změnový list (dále jen „ZL“) 
a vyplní popis a rozsah nově požadovaných/provedených prací (případně prací 
nepožadovaných/neprovedených).   
           
7.3.2. Zhotovitel vyplní v případě vícepráce postupem dle odst. 7.7. níže cenu vícepráce 
(garantovaná cena vícepráce) nebo v případě méněpráce předběžnou cenu 
méněpráce a případný vliv na termín dokončení Díla, a to do 5 (pěti) pracovních 
dní od předání ZL objednatelem.  
  
7.3.3. Objednatel po kontrole určí, (i) zda jde o vícepráce, které nemají zásadní vliv na 
termín dokončení Díla (dál jen „změna A“) nebo (ii) zda jde o změnu vyžadující 
delší přípravu včetně zpracování případné dokumentace a mající vliv na termín 
dokončení Díla (dále jen „změna B“) nebo (iii) zda jde o změnu mající z jiných 
důvodů vliv na termín dokončení Díla (dále jen „změna C“). 
 
7.3.4. Objednatel dohodne se zhotovitelem a následně odsouhlasí cenu vícepráce nebo 
předběžnou cenu méněpráce dle pravidel níže uvedených a odsouhlasí případný 
vliv na termín dokončení Díla. 
 




7.3.6. Zhotovitel a objednatel dále upřesní konečnou cenu vícepráce nebo 
méněpráce.  Smluvní strany sjednávají, že konečná cena vícepráce nemůže 
překročit cenu garantovanou vícepráce a konečná cena méněpráce nesmí klesnout 
pod předběžnou cenu méněpráce uvedenou v ZL, ledaže se na tom strany dohodnou. 
7.4. Pro proces přípravy, projednávání a schvalování změn prováděných na základě ZL 
sjednávají smluvní strany tyto lhůty: 
Změny typu A:  
a) Zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dní od vystavení ZL tento ZL doplní o cenu 
vícepráce nebo méněpráce postupem dle odst. 7.7. tohoto článku.  
b) Objednatel do 18 (osmnácti) pracovních dní od předložení doplněného ZL tento 
schválí nebo zamítne nebo s konkrétními připomínkami vrátí zhotoviteli k doplnění.  
c) Upravený ZL zhotovitel doručí objednateli do 5 (pěti) pracovních dní od jeho 
vrácení k doplnění a dále se bude postupovat podle bodu b) 
 
Změny typu B a C: 
a) Zhotovitel do 5 (pěti) pracovních dní od vystavení ZL tento ZL doplní o čas potřebný 
na přípravu ZL a v případě změny typu B včetně zpracování případné dokumentace, 
předběžnou cenu vícepráce nebo méněpráce a případný vliv na termín dokončení 
Díla, bude-li mít realizace změny na něj vliv. 
b) Objednatel do 12 (dvanácti) pracovních dní od předložení doplněného ZL potvrdí 
údaje ve ZL dle bodu a). 
c) Zhotovitel v odsouhlaseném čase potřebném na přípravu ZL tento ZL doplní o cenu 
vícepráce nebo méněpráce postupem dle odst. 7.7. níže, případný vliv na termín 
dokončení díla, návrh úpravy Harmonogramu, bude-li mít realizace změny na něj 
vliv. 
d)       Dále se bude postupovat dle pravidel pro změny typu A dle bodu b). 
7.5. K odsouhlasení víceprací jsou oprávněni za objednatele: 
a)  Vedoucí projektu do výše 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za 
jednotlivou vícepráci, max. však celkově 500.000, - Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) za jeden kalendářní měsíc;   
b)  kterýkoliv člen představenstva objednatele v jakékoliv výši. 
 
7.6. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez odsouhlasení jejich ceny objednatelem, 
nemá zhotovitel právo tyto práce fakturovat a objednatel není povinen uhradit zhotoviteli cenu 
za tyto práce. Předchozí věta se nepoužije v případě, že objednatel dá zhotoviteli pokyn, aby 
s požadovanými vícepracemi započal okamžitě; v takovém případě mj. platí, že zhotovitel je 
povinen započít s vícepracemi a tyto realizovat bez zbytečného odkladu (tím není dotčen nárok 
zhotovitele na cenu víceprací, která bude určena způsobem uvedeným v této smlouvě, popř. 
prodloužení termínu plnění, který bude určen způsobem uvedeným v této smlouvě). Smluvní 
strany sjednávají, že konečná cena vícepráce nemůže překročit zhotovitelem garantovanou 
cenu vícepráce (odst. 7.3., bod 7.3.2. výše) a konečná cena méněpráce nemůže klesnout pod 
předběžnou cenu méněpráce. Soupis (tabulka) víceprací a méněprací bude 
předkládán jedenkrát za kalendářní měsíc na KD. 
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7.7. Při přípravě položkového rozpočtu změny dle ZL bude zhotovitel povinen vycházet z 
dopadu změny na Cenu díla určeného dle: 
a)  Ceníku jednotkových cen (oddíl I, čl. 1, odst. 1.4. písm. f); nebo 
b)  ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni, nebo   
c) Tržní ceny určené cenovou nabídkou od  alespoň tří renomovaných dodavatelů 
vybraných zhotovitelem a maximálně tří renomovaných dodavatelů, které zhotoviteli 
do 2 (dvou) pracovních dní od výzvy určí objednatel, a to každé položky, o kterou se 
dílo rozšíří či změní vlivem změny obsažené v příslušném změnovém listu a kterou 
není možné určit  dle písm. a) tohoto odstavce, s tím, že za tržní cenu příslušné 
položky se bude považovat nejnižší z cen nabídnutých oslovenými dodavateli 
zhotoviteli do 4 (čtyř) pracovních dní od jejich oslovení s tím, že zhotovitel je 
povinen objednateli předat kopii poptávky posílané oslovovaným dodavatelům, 
obdržených nabídek a vyhodnocení poptávkového řízení. 
U víceprací, jejichž cena je určena dle písm. c) tohoto odstavce výše, se cena navýší o náklady 
na zařízení staveniště a vedlejších rozpočtové náklady ve výši 2,5 % výše určené ceny položky.  
Pro vyloučení veškerých pochybností u víceprací, jejichž cena je stanovena dle odstavce c) výše 
platí, že takto nebude postupováno v případech, kdy objednatel nejprve provede zúžení 
předmětu plnění, resp. méněpráce a následně stanoví provádění víceprací, tj. provede změny 
v rámci předmětu plnění dle této smlouvy. V takovém případě bude cena vícepráce určena na 
základě individuální cenové kalkulace potvrzené dohodou smluvních stran. 
(Příloha 1, s.30-32) 
POSOUZENÍ 
V rámci předmětné smlouvy o dílo jsou veškeré změny zařazeny pod pojem vícepráce nebo 
méněpráce. Pod danými pojmy jsou popsány situace kdy objednatel po zhotoviteli žádá 
provedení prací nad rámec smlouvy o dílo nebo naopak snížení provedení. Z pravidel, které by 
měl splňovat správný postup řízení změn jsou zde splněny: 
• Druh a rozsah změny  
Tyto parametry jsou zde řešeny v rámci odstavce 7.3.3. z hlediska dopadu do ceny díla, 
náročnosti a změn s dopadem do termínu dokončení. Tento bod byl v rámci předmětné 
smlouvy vyřešen. 
• Postup zpracování technických parametrů změny 
Tento proces je plně ponechán v kompetenci strany, která změnu předkládá. V rámci 
smlouvy není popsán konkrétní přesný systém kontroly technických parametrů změny. 
• Vliv změny na cenu, způsob ocenění změny 
Způsob ocenění změny je specifikován v rámci bodu 7.7. První variantou ocenění je 
zvolen položkový rozpočet projektu, jako následující je poté ceník databáze 
jednotkových cen URS a naposledy způsob zahrnující poptávku dodavatelů, pokud není 
možné cenu stanovit podle předchozích pravidel. 
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• Vliv změny na čas projektu a dopad do milníků stavby  
Proces stanovení dopadu do času projektu je přenechán zhotoviteli, který pouze 
oznamuje možný dopad pouze s ohledem na termín dokončení díla. 
• Lhůty pro reakce jednotlivých účastníků procesu 
Přesný postup a stanovení lhůt reakcí dle uvedeného zařazení změny je popsáno v rámci 
odstavce 7.4. Případné pokutování nesplnění uvedených lhůt není ve smlouvě řešeno. 
• Identifikace, kdo smí podat návrh změny a kdo jej smí schválit 
Tento parametr je ve smlouvě splněn bodem 7.5. v rámci, kterého jsou jednoznačně 
stanoveny parametry, kdo smí změny schvalovat. Kdo je oprávněn podat návrh změny 
ve smlouvě přesně specifikováno není. 
• Vzorové formuláře  
Vzorové formuláře jsou obsaženy v příloze 9 smlouvy o dílo. 
Předmětná smlouva o dílo je typickým příkladem smlouvy typu Design – Bid – Build. Není zde 
zaveden plný statut externího a nezávislého správce stavby. Tuto pravomoc si ponechává ve 
větší míře objednatel, který jmenuje vedoucího projektu z vlastních zaměstnanců. Částečně jsou 
některé pravomoci převedeny na osobu TDO – Technický dozor objednatele (v praxi užíván 
pojem TDI – technický dozor investora, byť dle tzv. Stavebního zákona jde o TDS, nicméně se 
jedná o totožnou osobu), který může změny díla schvalovat a pomáhat tak vedoucímu projektu 
v jeho rozhodování. Celkově smlouva popisuje většinu zásadních bodů řešení řízení změn a je 
vyváženou smlouvou s ohledem na postavení zhotovitele a objednatele.  
9.2. Smlouva typu Design –Build na akci DOCK 02  
Předmětem plnění druhé ukázkové smlouvy o dílo je dokončení objektu DOCK 02 a to 
v rozsahu realizace včetně zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení, 
stavebního povolení i realizační dokumentace objektu. Objednatel poskytl zhotoviteli předem 
architektonickou studii zamýšleného objektu DOCK 02 a dokumentaci skutečného provedení 
stavby DOCK IV, která slouží jako referenční stavba pro stanovení standardů zamýšleného 
objektu.  Tato smlouva o dílo je uzavřena na pevnou cenu díla, kterou je možné upravovat 
pouze v případě určeném dle článku 8 všeobecných smluvních podmínek. Časový 
harmonogram projektu je určen uzlovými body výstavby a termínem dokončení díla.  
Samotná smlouva o dílo přesně nespecifikuje řízení změn a pouze odkazuje na Všeobecné 
smluvní podmínky, které jsou její přílohou.  
V rámci zadaných podmínek jsou změny řešeny v části číslo 8. 
8. Změny předmětu díla 
8.1 Změny, změny Ceny Díla 
Jakékoliv Změny Díla, tj. včetně změn, které znamenají zvýšení nebo snížení Ceny Díla nebo 
mající vliv na splnění jakéhokoliv termínu stanoveného Smluvní dokumentací (Realizační 
harmonogram), budou potvrzeny Změnovým listem. 
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Ke zvýšení Ceny Díla v důsledku Změny či k prodloužení termínu uvedených v Realizačním 
harmonogramu může dojit pouze pod podmínkou, že (i) taková Změna byla vyvolaná 
Objednatelem a (ii) její negativní dopad na Cenu Díla nebo Realizační harmonogram je 
nevyhnutelný. 
8.2      Předkládané Změny 
Změnu Díla může navrhnout kterákoliv Strana. 
Zhotovitel je však oprávněn předkládat výhradně takové návrhy Změn, které bud' nemají žádný 
dopad na Cenu Díla a Realizační harmonogram, nebo jejichž dopad spočívá ve snížení Ceny 
Díla či zkrácení termínů uvedených v Realizačním harmonogramu. Objednatel je oprávněn 
předkládat jakékoliv vhodné či dle jeho rozumné úvahy potřebné Změny Díla. Pro vyloučeni 
pochybnosti Strany dále uvádějí, že Objednatel je oprávněn   navrhnout i takové Změny, které 
povedou k celkovému snížení rozsahu Díla, a to s odpovídajícím snížením Ceny Díla, ne však 
více, jak 10 % Ceny Díla. 
8.3       Příkaz ke Změně 
Objednatel je oprávněn zadat Zhotoviteli Změnu (y) formou Příkazu ke Změně. V případě Změn 
zadaných Objednatelem formou Příkazu ke Změně je Zhotovitel povinen zahájit začlenění 
těchto Změn do Předmětu Díla a jejich realizaci okamžikem obdržení Příkazu ke Změně, a to i 
před dosažením dohody o případném dopadu Změn do Ceny Díla, bezprostředně po obdržení   
Příkazu ke Změně je Zhotovitel povinen ověřit (aniž by tím byla dotčena obecnost ustanoveni   
článku 6.1 těchto VSP), zda Změny požadované Objednatelem v Příkazu ke Změně (i) nebudou 
mít negativní dopad na rozsah, užitné vlastnosti, funkci a kvalitu Předmětu Díla, ani (ii) 
nezpůsobí zhoršení standardu a technických parametrů použitých materiálů, dodaných 
Výrobků a Technického vybavení.  
8.4       Změnový list 
Změnu Díla bud’(i) zadá Objednatel Příkazem ke Změně doručeným Zhotoviteli nebo (ii) 
navrhne Zhotovitel doručením vyplněného návrhu Změnového listu Objednateli. Na základě 
obdržení Příkazu ke Změně od Objednatele (a aniž by tím byly dotčeny povinnosti   Zhotovitele 
uvedené v článku 8.3 výše) vyplní Zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů od jeho   obdržení návrh 
Změnového listu a předloží jej Objednateli. Stejná lhůta se uplatní i pro případ, že Objednatel 
shledá návrh Změnového listu nedostatečným pro posouzení Změny a doručí Zhotoviteli 
požadavek na jeho opravu či doplnění, Objednatel vyplněný návrh Změnového listu (ať už 
předložený Zhotovitelem z jeho iniciativy nebo na základě Příkazu ke Změně od Objednatele) 
bud': 
(a) zamítne, čímž změnové řízeni končí a Změna nebude realizována, přičemž takové zamítnuti 
zcela zaleží na posouzení Objednatele; nebo 
(b)potvrdí a na jeho základě vystaví potvrzený Změnový list, čímž se ocenění Změny a případný 
dopad Změny do Realizačního harmonogramu stane pro Strany závazným a Zhotovitel ji bude 
povinen realizovat (respektive ve smyslu článku 8.3 výše dokončit její realizaci) jako součást 
Díla. 
8.5       Povinnost provést Změny 
Zhotovitel se zavazuje provést jakoukoliv Změnu způsobem a v termínech uvedenými v Příkazu 
ke Změně, respektive Změnovém listu. Provedení Změn způsobem odlišným od Příkazu ke 
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Změně, Změnového listu nebo Smluvní dokumentace, či nedodržení stanovených termínů bude 
považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle Smluvní dokumentace. 
8.6       Způsob oceněni Změn 
8.6.l Ocenění Změny bude provedeno formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové 
ceny použité k ocenění položek rozpočtu budou stanoveny dle (i) jednotkových cen takových  
položek uvedených ve Výkazu výměr, a pokud příslušné položky nejsou uvedeny ve Výkazu   
výměr, pak dle (ii) cen stanovených na  základě jednotkových cen jim nejpodobnějších 
obdobných položek Výkazu výměr (s adekvátní úpravou),a pokud  se ve Výkazu výměr    
nenachází obdobná položka,(iii)individuální kalkulací materiálu a hodinových sazeb    
pracovníků, které budou navrženy Zhotovitelem a následně s odbornou péčí posouzeny   
Technickým dozorem a písemně schváleny Objednatelem, a pokud nedojde k dohodě ohledně 
takové individuální kalkulace, pak (iv) ve výši cen bez vedlejších rozpočtových nákladů, dle 
Sborníku stavebních prací vydaných společností RTS, a.s. Vedlejší rozpočtové náklady 
představované zejména projekčními pracemi a všeobecnými náklady budou při oceňování   
Změn dle bodu (i) až (iv) výše stanoveny v souladu s tabulkou připojenou k Výkazu výměr. 
8.7       Evidence Změn 
Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle tohoto 
článku vede Technický dozor, který je zároveň oprávněn jednat za Objednatele ve věcech 
souvisejících se změnovým řízením; Technický dozor však není oprávněn za Objednatele 
potvrdit (podepsat) Změnový list. 
8.8       Povinnost provést nedefinované práce nutné pro dokončeni Díla 
Veškeré práce, činnosti, materiály, výrobky a zařízení nezbytné pro řádné provedení Díla, 
řádnou a bezchybnou funkčnost Předmětu Díla a dokončeni Díla anebo jeho jakékoliv části v 
souladu se Smluvní dokumentaci, byt' výslovně ve Smluvní dokumentaci neuvedené, budou 
považovány za součást Díla a nepovažují se za Změnu Díla podle tohoto článku; obdobně platí 
i o odchylkách od původního stavebního záměru a úpravách, ke kterým došlo v souvislosti se 
změnou Závazných předpisů. Cena za veškeré takové činnosti, materiály, výrobky a zařízeni je, 
proto již zahrnuta v Ceně Díla, a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla 
nebo jiné dodatečné plnění Objednatele z tohoto titulu. Strany se zejména dohodly a souhlasí, 
že zpřesňování v rámci přípravy dalšího stupně Dokumentace Zhotovitele nepředstavuje 
Změnu, a nemůže být tedy důvodem k navýšení Ceny Díla, ani posunutí Termínu dokončení Díla 
či dílčích termínů Realizačního harmonogramu nebo Uzlových bodů výstavby. 
8.9       Úspory 
V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání 
takových Změn Díla, které povedou k finančním úsporám z Ceny díla. Takové Změny Díla však 
nesmí mít bez souhlasu Objednatele dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. 
Zhotovitel bude předkládat své návrhy na Změny Díla spolu s kalkulací úspory Vedoucímu 
projektu Objednatele. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná Změna 
Díla bude Objednatelem schválena (přičemž schválení Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za správnost takových návrhů), bude ekonomická výhoda takové úspory 
rozdělena/svědčit Zhotoviteli a Objednateli rovným dílem, tj. Cena díla bude v důsledku takové 
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Změny Díla snížena pouze o 50 % výše příslušné úspory. V případě, že návrh na úsporu předloží 
Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory. 
8.10     Spolupůsobení Zhotovitele při projednávaní požadavků klientů 
Zhotovitel zabezpečí pro projednávání klientských změn a s tím související vzorkovaní 
nadstandardních výrobků a materiálů vhodná studia, zejména pro finální vrstvy plovoucích 
podlah, vnitřní dveře, obklady, dlažby a zařizovací předměty a odpovídající vstřícnost 
personálu. 
(Příloha 3, s.19-21) 
 
POSOUZENÍ 
V rámci předmětné smlouvy o dílo jsou změny rozděleny podle zadávajícího změny a jejího 
dopadu do ceny díla. Z pravidel, které by měl splňovat správný postup řízení změn jsou zde 
splněny: 
• Druh a rozsah změny  
Změny díla dle článku 8.2. by se dle uvedených pravidel daly rozdělit na změny 
vyvolané objednatelem, které smějí mít negativní dopad do ceny i času díla, a na změny 
vyvolané zhotovitelem, které nesmí mít negativní dopad do ceny nebo času projektu.  
• Postup zpracování technických parametrů změny 
Specifikaci technických parametrů změny a její zdokumentování uvedené podmínky 
neřeší a nechávají jej na zodpovědnosti zhotovitele.  
• Vliv změny na cenu, způsob ocenění změny 
Způsob ocenění změny je popsán v odstavci 8.6, kdy jsou určeny způsoby ocenění 
formou položkového rozpočtu změny, který v příslušné smlouvě ale není obsažen, cen 
obdobných položek z výkazu výměr, nebo individuální kalkulací. Pro příslušnou 
smlouvu o dílo přichází v úvahu pouze poslední řešená varianta.  
• Vliv změny na čas projektu a dopad do milníků stavby  
Způsob stanovení dopadu do času díla není v podmínkách konkrétně řešen. Stanovena 
je pouze povinnost po odsouhlasení změny zanést rozdíl do realizačního 
harmonogramu. 
• Lhůty pro reakce jednotlivých účastníků procesu 
Lhůty jsou v rámci uvedených podmínek stanoveny závazně pouze pro zhotovitele 
stavby. Ten může být dle smlouvy o dílo za každý den zpoždění pokutován. Objednatel 
ani žádný z jeho zástupců není vázán žádnou lhůtou. 
• Identifikace, kdo smí podat návrh změny a kdo jej smí schválit 
V rámci článku 8.2. je stanoveno, že změnu smí podat kterákoliv strana. Každá strana 
má nicméně vlastní podmínky pro parametry požadované změny. Schválit změnový list 
je oprávněn pouze objednatel.  
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• Vzorové formuláře  
Vzorové formuláře nejsou v rámci smlouvy přesně jmenovány, nicméně lze 
předpokládat, že jsou součástí Vzoru manuálu řízení stavby pod přílohou 8. 
Předmětná smlouva o dílo je sice ve formě Design – Build, nicméně jsou k ní přiloženy 
upřesňující všeobecné smluvní podmínky, které této formě smlouvy příliš neodpovídají. Není 
zde také zaveden statut externího a nezávislého správce stavby. Vedením projektu je pověřen 
zástupce objednatele, nicméně ani zde není přesně popsáno, zda smí podepisovat Změnové 
listy, nebo má tuto pravomoc pouze osoba zastupující objednatele pro podpis smlouvy o dílo.  
Částečně jsou některé pravomoci převedeny na osobu TDI (TDS), který je oprávněný ke 
kontrole díla a jeho provádění, popřípadě smí nařídit zhotoviteli nápravu chybně provedených 
nebo poškozených konstrukcí. Uvedená smlouva o dílo převádí většinu rizik a odpovědností na 
zhotovitele bez stanovení adekvátní náhrady a dá se tedy očekávat, že zasmluvněná cena bude 
obsahovat vysokou rizikovou přirážku. 
9.3. Smlouva typu Design-Bid – Build; Revitalizace objektů bývalé 
kotelny Radlice 
Předmětem poslední posuzované smlouvy o dílo je kompletní dodávka stavby „Revitalizace 
objektů bývalé kotelny, Praha 5- Radlice, 1. etapa“ na klíč. Objednatel poskytl zhotoviteli 
předem dokumentaci pro provedení stavby, která byla oceněna dle přiloženého výkazu výměr 
v příloze 7.   Tato smlouva o dílo je uzavřena jak na pevnou cenu díla, kterou lze upravit ve 
smlouvou určených případech, ale také maximální garantovanou cenou, kterou zhotovitel 
nesmí překročit. Časový harmonogram projektu je určen detailním harmonogramem, který 
musí být dodán objednateli po uzavření smlouvy včetně závazných termínů postupu prací a 
konečného termínu dokončení. V rámci smlouvy o dílo je pevně stanoven termín dokončení 
celého stavebního projektu. 
Součástí této smlouvy je relativně detailní popis odpovědností za jednotlivé části díla, 
specifikace uznatelné vyšší moci a specifikace nákladů zhotovitele, které objednatel považuje 
za samozřejmou součást celkové ceny díla. 
5. Změny díla/rozsahu prací 
a) Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly zhotovitele, 
stejně jako požadovat více – nebo méněpráce a zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě 
méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění, a to i v případě, že v době 
realizace ještě nedošlo k potvrzení ceny víceprací od objednatele. Neodsouhlasení ceny nemá 
odkladný účinek – zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele takové vícepráce bezodkladně 
provést, přičemž se cena (změna sjednané ceny) stanoví postupem podle VSPO. 
b) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám oproti i) projektové dokumentaci podle 
přílohy č. 3, ii) popisu odchylek v příloze č. 2, nebo je-li třeba provést nepředvídané práce, 
zavazují se účastníci uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jímž bude upravena cena a 
případně termíny nebo další podmínky zhotovení díla přiměřeně k nově vzniklým skutečnostem. 
Návrh na uzavření dodatku předloží zhotovitel. 
c) Za změnu díla podle tohoto článku se nepovažuje dopracování (optimalizace) 
technických řešení, detailů, technologických postupů a upřesnění/doplnění specifikace 
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materiálů a výrobků oproti projektové dokumentaci podle čl. II.2 promítnuté do zhotovitelem 
zpracované a objednatelem schválené výrobní, dílenské a montážní dokumentace, pokud 
zhotovitel dodrží standardy materiálů, výrobků a technologií a parametry díla uvedené v 
projektové dokumentaci. Pokud v rámci tohoto procesu budou ušetřeny náklady na zhotovení 
díla, budou děleny mezi obě smluvní strany v poměru 30: 70 ve prospěch objednatele. 
Vyhodnocení takových úspor provede zhotovitel před ukončením stavby a celková výše úspor 
bude přičtena k bonusu stanovenému podle čl. IV.3 a vyúčtována v konečné faktuře. 
(Příloha 4, s.3) 
V rámci řízení změn dělí tato smlouva o dílo změny do tří kategorií, změny typu méně a 
víceprací, které se řídí postupem dle Všeobecných smluvních podmínek objednatele, poté 
pracemi vzniklými změnou dokumentace nebo nutnost prací, které jsou nad rámec stanoveného 
obsahu díla jsou řešeny dodatkem ke smlouvě a nezasahují tak do maximální garantované ceny 
za dílo, a nakonec specifikace procesu upřesnění standardů a stávajících podkladů, na kterém 
může zhotovitel pouze ušetřit.  
11. Změny rozsahu prací a změny ceny díla  
a) Vyjde-li v průběhu provádění díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený rozsah 
prací a úkolů zhotovitele, projednají související otázky smluvní strany za účasti dalších osob 
zúčastněných na projektu za použití Formuláře informace o změně.  
b) Formulář informace o změně vyhotoví osoba zúčastněná na projektu oprávněná 
navrhovat změny díla a předá jej projektmanagerovi, přičemž další oběh tohoto formuláře se 
řídí organigramem, který je přílohou těchto VSPO. 
c) Lhůty pro vyjádření k navrhované změně díla budou stanoveny při kontrolním dnu, resp. 
je stanoví projektmanager. Lhůta by neměla přesáhnout 7 kalendářních dnů. 
d) Se souhlasem projektmanagera lze v případě změn nepatrného významu (tj. změn 
nemajících dopad na cenu díla, termíny, estetické a funkční vlastnosti díla) postupovat odlišně 
od těchto VSPO. 
e) Změnou díla se nerozumí upřesnění některé položky rozpočtu, jejíž konkretizace byla 
smluvními stranami předpokládána v době uzavření smlouvy o dílo. 
f) O změně díla rozhoduje objednatel na základě formuláře podklad k rozhodnutí, který 
vypracuje projektmanager a v němž shrne závěr a informace uvedené zúčastněnými osobami 
ve formuláři informace o změně. Nikdo není oprávněn dovolávat se dodatečně okolností 
významných pro rozhodování o změně díla, pokud tyto okolnosti neuvedl ve formuláři 
informace o změně. Své závazné rozhodnutí vyznačí objednatel ve formuláři podklad k 
rozhodnutí. 
g) Rozhodne-li objednatel, že má být provedena změna díla, je zhotovitel povinen změnu 
díla provést, a to i v případě, že rozhodnutí objednatele nezahrnuje schválení zhotovitelem 
požadované ceny za změnu díla (změny ceny za dílo). Toto právo rozhodnout o provedení změny 
bude objednatel uplatňovat jen ojediněle v odůvodněných případech, kdy by byl ohrožen zdárný 
postup provádění prací podle podrobného harmonogramu. 
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h) Vyplývá-li z formuláře informace o změně, že provedení změny bude mít vliv na cenu za 
dílo, bude dosud platná sjednaná cena za dílo upravena podle povahy změny odpovídajícím 
postupem podle ustanovení písm. i) až n) tohoto odstavce VSPO. 
i) Cena za dílo se v důsledku změny díla změní způsobem vyplývajícím z formuláře 
informace o změně a z formuláře podklad k rozhodnutí. 
j) Objednatel je oprávněn, požaduje-li provedení změny, resp. zahájení provádění změny, 
dříve, než je vypracován podklad k rozhodnutí, rozhodnout o provedení změny díla bez 
současného odsouhlasení cenových a termínových dopadů této změny formou pokynu vydaného 
při kontrolním dnu. Zhotovitel je povinen s výhradou dále uvedenou takto požadovanou změnu 
provést, resp. zahájit její provádění, neprodleně po rozhodnutí objednatele, přičemž postupy 
uvedené v těchto VSPO v takovém případě slouží pouze ke stanovení cenových a termínových 
dopadů příslušné změny díla (avšak s tím, že pokud takto požadovaná změna může vyvolat 
ohrožení resp. nedodržení některého ze závazných termínů realizace díla či zvýšení ceny díla, 
musí o tom zhotovitel neprodleně, ještě před implementací změny, písemně informovat 
objednatele). Toto právo rozhodnout o provedení změny bude objednatel uplatňovat jen 
ojediněle v odůvodněných případech, kdy by byl ohrožen zdárný postup provádění prací podle 
podrobného harmonogramu.            
k) Pro sjednání cenových dopadů změn díla budou tyto změny oceněny a připočteny nebo 
odečteny k dohodnuté ceně díla následujícím níže uvedeným způsobem. Maximální 
garantovaná cena oblasti stavebního výkonu se změní tak, že se: 
• odečte zaručený pořizovací náklad oblasti stavebního výkonu (resp. příslušných položek 
dle oceněného výkazu výměr), který se nebude provádět včetně přirážky k pořizovacím 
nákladům, 
• přičte cena za nově prováděné práce určená dopočtem dle smlouvy o dílo nebo 
tendrovým řízením vč. přirážky k pořizovacím nákladům, tj. procentní sazby z ceny změny. 
l) Ocenění nově prováděných prací (vícepráce) se provede analogickým použitím 
shodných nebo srovnatelných položek dle oceněného výkazu výměr, podle něhož se stanoví 
jednotková cena příslušné vícepráce a kalkulace cenového dopadu změny díla se provede 
změnou množstevního údaje vztaženého k příslušné položce.  
m) Nelze-li cenu nově prováděných prací určit postupem podle písm. l), tj. jedná-li se o 
výkony, které nebyly podchyceny v původním rozsahu předmětu díla, budou na tyto činnosti 
vypsána výběrová řízení, jejichž organizace se řídí těmito VSPO. V případě, že objednatel 
nebude požadovat výběrové řízení, bude cena stanovena dohodou mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, bude cena nově 
prováděných prací určena na základě znaleckého posudku, který vypracuje znalec dohodnutý 
mezi objednatelem a zhotovitelem v oboru cen stavebních prací nebo bude použit aktuální ceník 
URS (přičemž pokud nedojde k dohodě ohledně osoby znalce v přiměřené lhůtě od zahájení 
komunikace  o určení osoby znalce, každá strana zvolí svého znalce z uvedeného oboru a 
výsledná cena bude určena jako aritmetický průměr z cen stanovených těmito dvěma znalci. 
Pokud některá ze stran nepředloží druhé straně znalecký posudek vypracovaný znalcem, 
kterého si zvolila, ani do [30] dnů ode dne, kdy jí druhá strana předložila svůj posudek, platí 
cena stanovená v tomto předloženém posudku; uvedené platí i pro případ, kdy příslušná strana 
posudek v uvedené lhůtě nepředložila z důvodu, že znalce nezvolila). 
 
72 
n) Výkony podle dodatečné cenové nabídky zhotovitele, tj. ceny za provedení změn díla 
(vícepráce), nebudou zohledněny při úpravě bonusu. V případě méněprací se snižuje v 
odpovídající míře maximální garantovaná cena a zaručené pořizovací náklady. V případě 
víceprací se maximální garantovaná cena díla a zaručené pořizovací náklady v odpovídající 
míře zvyšují. 
o) Změnu ceny díla s ohledem na změny předmětu díla, tj. s ohledem na vícepráce, může 
zhotovitel požadovat pouze tehdy, když tyto dodatečné požadavky s dostatečným předstihem 
písemně oznámil objednateli a z jeho strany byl udělen písemný souhlas k jejich provedení. Na 
jakékoliv možné zvýšení ceny za dílo v důsledku změny díla musí být objednatel zhotovitelem 
vždy písemně upozorněn formou informace o změně před zahájením realizace změny, jinak se 
změna díla do zvýšení ceny za dílo nepromítá. Obdobné platí také pro případ změny díla, který 
mohou mít dopad na závazné termíny dle harmonogramu 
p) Zhotovitel je povinen v rámci projednávání navrhované změny díla objednateli předat 
požadované informace v rámci formuláře informace o změně, získá-li pro to podklady od 
dodavatelů, do 7 dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Informace musí také obsahovat specifikaci 
termínových dopadů navrhované změny díla a návrh ocenění změn díla, který zhotovitel 
vypracuje podle následujících zásad: 
• zhotovitel uvede rozsah a množství vyřazených položek a nových položek, oceněných 
stejným způsobem, jak tomu bylo v jednotkových cenách dle oceněného výkazu výměr 
• zhotovitel vypočte cenu za každou položku výkonu podle oceněného výkazu výměr 
• k položkám, které nebyly obsaženy v oceněném výkazu výměr, předá zhotovitel veškeré 
k opakovatelnému ocenění těchto položek potřebné informace a kalkulační podklady; k tomu 
použité ceny mají být ve stejném poměru k tržním cenám jako ceny v oceněném výkazu výměr k 
tržním cenám dodávek a výkonů obsažených v dodatečné nabídce zhotovitele 
Bez těchto informací nebude smluvními stranami s příslušnou změnou díla spojováno žádné 
zvýšení ceny nebo posunutí termínů. 
Objednatel se vyjádří k podkladům zhotovitele ke změně díla do 7 dnů od jejich převzetí. 
Vyjádření bude osahovat buď souhlas s návrhem zhotovitele, nebo konkrétní výhrady k 
jednotlivým informacím či návrhům zhotovitele. 
Pro případné další projednávání změny díla platí přiměřeně postup podle tohoto odstavce s 
tím, že obě strany budou usilovat o vzájemnou dohodu nejpozději do jednoho měsíce od 
předložení první verze formuláře informace o změně. 
q) Pokud se v průběhu provádění díla přeruší výstavba z důvodu změn díla a termín 
dokončení a převzetí díla objednatelem se posune do období zimních měsíců, upraví smluvní 
strany dodatkem ke smlouvě o dílo způsob a termín provedení prací, které nelze v důsledku 
klimatických podmínek z technologických důvodů provést v původně plánovaném termínu. 





Smluvní podmínky obsahují přesnější specifikaci předmětné smlouvy o dílo. Změnové řízení 
je zde rozděleno analogicky jako v samotné smlouvě o dílo. Z pravidel, které by měl splňovat 
správný postup řízení změn jsou zde splněny: 
• Druh a rozsah změny  
Specifikace jednotlivých druhů změn je stanovena již v odstavci 5. přílohy č.4. Způsob 
stanovení rozsahu změny je ponechán na zpracovateli změny, nicméně ten musí použít 
správný formulář dle části IV. kap.4 smluvních podmínek, tedy Informace o změně. 
• Postup zpracování technických parametrů změny 
Technické parametry změny jsou zkompletovány projektmanagerem na základě 
dodaných podkladů od všech účastníků stavby. A je vydán podklad pro rozhodnutí dle 
části IV. kap.4 smluvních podmínek. 
• Vliv změny na čas projektu a dopad do milníků stavby  
Přesný způsob stanovení dopadu do ceny díla v rámci smluvních podmínek není určen. 
Dopad do času je pouze schválen projektmanagerem za předpokladu, že tuto skutečnost 
oznámil zhotovitel dostatečně dopředu. 
• Lhůty pro reakce jednotlivých účastníků procesu 
Reakční lhůta je stanovena pro všechny účastníky projektu na sedm kalendářních dnů.  
• Identifikace, kdo smí podat návrh změny a kdo jej smí schválit 
Dle části IV. kap.4 smluvních podmínek smí informaci o možné potřebě změny sdělit 
projektovému managerovi kterýkoliv účastník stavby. Projektmanager je povinen 
závěrečnou verzi změny předložit objednateli ke schválení. Teprve poté změnu dále 
zadává zhotoviteli. 
• Vzorové formuláře  
Veškeré vzorové formuláře jsou označeny v rámci části IV. kap.4 smluvních podmínek. 
Jedná se o Informaci o změně, podklad k rozhodnutí a pokyn projektmanagera. Samotné 
vzory nejsou ve smlouvě ani smluvních podmínkách obsaženy.  
Poslední smlouva o dílo je příkladem smlouvy Design – Bid-Build, ve které je zahrnut pojem 
na klíč. V uvedeném případě se spíše jedná o smlouvu s dvojím typem smluvní ceny. Smluvně 
je stanovena pevná cena za určité části díla a k nim dodané části, u kterých má zhotovitel šanci 
cenu optimalizovat ve prospěch svůj i objednatele. Všechny části projektu by neměly překročit 
maximální garantovanou cenu, jejíž změny jsou přesně charakterizovány ve všeobecných 
smluvních podmínkách objednatele. Pro průběh projektu byl zaveden správce stavby pod 
pojmem projektmanager. Ten je ve jménu objednatele zodpovědný za vedení stavby a její 
bezproblémový průběh a kontrolu. V tomto úkolu jsou mu nápomocni techničtí dozoři. V rámci 
smlouvy jsou rozprostřena rizika mezi obě strany a je přesně stanoven rozsah díla a jeho ceny 
garantované zhotovitelem. Vzhledem k možnosti úspory z optimalizací je smlouva postavena 
vstřícně ke zhotoviteli a snaží se tak o jeho aktivní zapojení do možných změn projektu. 
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10. Vzor řízení změn ve smlouvě o dílo 
Pro vytvoření vlastního smluvního podkladu pro řízení změn je využita metoda dodávky Design 
– Bid-Build, jelikož je pro tento princip psán i manuál projektu v rámci první části této práce. 
V rámci řešené části jsou detailně popsány pouze části smlouvy o dílo, které se řízení změn 
bezprostředně týkají, nejedná se tedy o kompletní smlouvu ale jen její část. Charakteristika 
jednotlivých pojmů je převzata ze smluv posuzovaných v rámci kapitoly 9 této práce.  
10.1. Stanovení účastníků projektu a definice pojmů 
I. Smluvní strany smlouvy o dílo: Smluvními stranami jsou myšleny Objednatel a 
Zhotovitel. 
II. Projekt: Projektem je myšleno provedení kompletní výstavby objektu včetně 
souvisejících a vyvolaných investic. 
III. Projektová dokumentace: Projektovou dokumentací se rozumí výkresová a popisná 
dokumentace připojená k této smlouvě jako její příloha č. x. Projektovou 
dokumentací se rozumí výkresová a popisná dokumentace, jakož veškeré listiny, 
jimiž se upřesňuje a doplňuje způsob provedení díla, předané jako součást zadání 
díla objednatelem prostřednictvím projekt managera zhotoviteli. 
IV. Dílo: Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu 
díla vykonaných zhotovitelem a jeho subdodavateli tak, jak jsou popsány v této 
smlouvě, jejích přílohách a veřejnoprávních rozhodnutích. 
V. Cena díla: Cena díla je pevná a je vytvořená oceněním výkazu výměr položkovými 
cenami se zohledněním veškerých podmínek a parametrů Projektu z Projektové 
dokumentace. Cena díla je neměnná s výjimkou stanovených změn díla dle 
samostatného procesu. 
VI. Změna díla: Změnou díla se rozumí jakákoliv změna v zadání provádění Díla oproti 
Smluvní dokumentaci. 
VII. Harmonogram: Jedná se o závazný časový harmonogram provádění Díla ve znění, 
ve kterém je tento nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. y. Součástí 
Harmonogramu i přílohy č. y této smlouvy jsou i základní uzlové body projektu 
včetně závazně stanoveného termínu dokončení. 
VIII. Klientské změny: Veškeré požadavky klientů na úpravy jednotlivých jednotek nad 
rámec Díla dle této smlouvy a nezahrnují se tak cenou ani časem do obsahu Díla. 
IX. Projektový manažer stavby: Osoba jmenovaná objednatelem, která je pověřena 
řízením Díla za objednatele, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové 
doklady, Změnové listy a Změnové listy Klientských změn a převzít Dílo. 
X. Cenový manažer stavby: Osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena    
řízením nákladů v rámci provádění Díla a řešením případných rozporů mezi 
Stranami, vzniklých při určení vlivu Změny Díla na Cenu díla a/nebo 




XI. Technický dozor investora (stavebníka): Technický dozor investora, tj.  konzultant, 
právnická nebo fyzická osoba, která je pověřena prováděním kontroly Díla. 
XII. Architekt/Projektant: Fyzická či právnická osoba, která na základě smlouvy s 
objednatelem zajišťuje či zajistila přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele a realizační projektovou 
dokumentaci pro Dílo. 
10.2. Dělení Změn 
Jakákoliv účastník projektu má nárok na vyslovení námětu pro zadání Změny Díla. Změny 
Díla lze dle žadatele o změnu rozdělit na:  
1. Změna Zhotovitele  
Zástupce Zhotovitele předkládá Projektovému manažerovi stavby námět pro Změnu 
Díla. Tato Změna nesmí mít negativní dopad do Ceny Díla, popřípadě do 
Harmonogramu.  
2. Změna navržená zástupci Objednatele 
Konzultanti nejprve předloží své návrhy na Změnu Projektovému manažerovi stavby, 
který jednotlivé návrhy Změn posoudí a jménem Objednatele je zadá ke zpracování 
Zhotoviteli. Změny Objednatele mohou cenu projektu navýšit i ponížit. 
3. Klientská změna 
Změna je zadána Zhotoviteli na základě žádosti od klientů. Zhotovitel je povinen 
Změnu zpracovat a ocenit ji dle článku 10.3.6.c. Klientská Změna je dále řešena 
Dodatkem. 
10.3. Postup zpracování Změn 
1. Po schválení změny předmětu díla vydává Projektový manažer stavby Žádost o ocenění Změny, 
kterou předává zástupci Zhotovitele. 
2. Zhotovitel zváží veškeré možnosti technického provedení Změny a předloží svůj návrh včetně 
potřebných dokladů a vypracované dokumentace Změny Projektovému manažerovi stavby ke 
schválení, včetně popisu řešení Změny, dopadu do Harmonogramu a Ceny Díla formou 
Změnového listu. 
3. Projektový manažer stavby předkládá Změnový list ke kontrole Technickému dozoru a 
Cenovému manažerovi stavby. 
a. Technický dozor provede kontrolu dodaných podkladů, zkontroluje rozsah 
a oprávněnost všech složek Změny. 
b. Cenový manažer stavby posoudí oprávněnost typu ocenění Změny a jeho 
správnost. 
Pokud je Změnový list schválen Projektový manažer stavby vydává Příkaz ke Změně, který 
opravňuje Zhotovitele k provedení Změny a zahrnutí dopadů Změny do Ceny Díla, 
Harmonogramu a Projektové dokumentace. 
4. Lhůta k vyjádření všech účastníků projektu je pět (5) pracovních dní. 
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5. Rozhodne-li Objednatel, že má být provedena Změna Díla, je Zhotovitel povinen Změnu Díla 
provést, a to i v případě, že rozhodnutí Objednatele nezahrnuje schválení Zhotovitelem 
požadované ceny za Změnu Díla. Toto právo rozhodnout o provedení Změny bude Objednatel 
uplatňovat jen ojediněle v odůvodněných případech, kdy by byl ohrožen zdárný postup 
provádění prací podle Harmonogramu. 
6. Pokud hrozí dopad do Ceny Díla je Zhotovitel povinen ke Změnovému listu přiložit položkový 
rozpočet Změny oceněný dle možností:  
a. Pokud je oceňovaná práce stejného charakteru jako některá stávající součást 
Díla, je cena za Změnu vytvořena pomocí jednotkových cen ze Smlouvy. 
b. Pokud je oceňovaná práce podobného charakteru jako některá stávající 
součást Díla, je cena za Změnu vytvořena pomocí adekvátně upravených 
jednotkových cen ze Smlouvy. 
c. Pokud nelze užít metodu a) nebo b) určí zhotovitel cenu dle adekvátních cen 
pro danou práci na trhu. 
d. Pokud nedospěje Zhotovitel a Projektový manažer stavby ke shodě je 
Zhotovitel povinen uspořádat na Změnu výběrové řízení, jehož výsledek 
předloží Objednateli a k vítězné nabídce mu bude přičtena koordinační 
přirážka 5 %. 
7. Pokud hrozí dopad do Harmonogramu je Zhotovitel povinen ke Změnovému listu přiložit 
harmonogram Změny promítnutý do Harmonogramu projektu ve variantách dle následujících 
pravidel:  
a. Pokud je možné provést Změnu bez dopadu do Harmonogramu bez navýšení 
Ceny Díla, jelikož se činnost nenachází na kritické cestě. 
b. Pokud je možné provést Změnu bez dopadu do Harmonogramu za podmínky 
navýšení ocenění Změny. 
c. Pokud není možné provést Změnu bez dopadu Harmonogramu ani na úkor 
vyšší ceny je nutné toto tvrzení doložit Projektovému manažerovi stavby. 
d. V případě dopadů do Harmonogramu přiloží Zhotovitel ke Změnovému listu 
také nový návrh Uzlových bodů projektu a termínu dokončení. 
8. Po vydání Příkazu ke Změně je Změna zahrnuta do obsahu Díla včetně dopadu do Ceny díla a 
Harmonogramu. 




11. Dílčí shrnutí druhé části 
V rámci druhé části práce je před uvedena teorie smluv a smluvních ujednání s ohledem na 
řízení stavebního projektu. Smlouvy ve stavební praxi určují práva a povinnosti jednotlivých 
účastníků projektu a jejich správná součinnost je pro úspěch projektu velmi důležitá. Vzhledem 
k různým cílům obou hlavních stran projektu je nezbytné přesně určit jejich hranice pravomocí, 
odpovědností a dopadů rizik. Pokud je smlouva správně nastavena umožňuje jasný, klidný a 
striktně daný průběh projektu s minimalizací nejasností a sporů.  
V rámci tří posuzovaných smluv z praxe jsou představeny tři různé typy ujednání lišící se 
rozsahem díla a stanovením celkové ceny díla a způsobem její tvorby. Ačkoliv je 
zadání rozdělení obsahu částí dodávaných objednatelem a částí dodávaných zhotovitelem u 
všech tří smluv rozdílné, popis procesu řízení změn je ve všech variantách velmi obdobný.  
Stanovení parametrů změny je z velké části přenecháno na zhotoviteli a ve smlouvách u řízení 
změn není konkrétně uveden způsob kontroly rozsahu změny. Stanovení ceny díla je ve 
smlouvách vždy odkázáno nejprve na ceny zahrnuté v rámci smluvní ceny, ačkoliv u smluv bez 
položkového výkazu výměr bude odkaz na tento bod smlouvy nejspíše zamítnut. V dalších 
bodech je již uváděn odhad dle ceny obvyklé, popřípadě dle samostatného výběrového řízení 
nebo využití ceníkových databází. Samotná dokumentace změny také není v rámci řízení změn 
v uváděných smlouvách řešena. Lze nalézt pouze povinnost zhotovitele zanést změny do 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Dopad do času projektu je posuzován 
pouze s ohledem na posun termínu dokončení díla. 
Vypracovaný vzor řízení změn ve smlouvě o dílo doplňuje domnělé mezery ve smluvních 
ujednáních popisovaných smluv v rámci řízení změn. Přínosem pro budoucí využití 
systematického řízení změn je doplnění o popis schvalovacího procesu změny, určení 
zodpovědnosti za dokumentaci změny a upřesnění stanovení dopadu do času s ohledem na 





Práce se zabývá řízením změn z pohledu projektového řízení a odpovídajících smluv a 
smluvních ujednání. V úvodu práce jsou představeny jednotlivé faktory ovlivňující změny a 
určující její parametry včetně vysvětlení základních pojmů z hlediska řízení a průběhu 
stavebního projektu. 
První část práce je věnována seznámení s projektovým řízením změn dle metodiky PMI. 
Problematika řízení změn se aktivně dotýká téměř všech deseti oblastí znalostí a pro posuzování 
konkrétně řízení změn je třeba se lépe se orientovat téměř ve všech. Tato v praxi používaná 
teorie všeobecného projektového řízení je podrobena analýze s komentářem s ohledem na 
řešení uváděné problematiky v oboru stavebnictví v rámci praktického využití. S přihlédnutím 
na porovnání obou pohledů na řízení změn, tedy ryze teoretického i praktického, je na závěr 
první části vypracován manuál řízení změn projektu.  
Druhá část práce řeší problematiku řízení změn z pohledu smluv a smluvních ujednání. Pro 
lepší přehled v tématice jsou v práci uvedeny typy smluv užívané ve stavebnictví, principy 
řízení změn v rámci smluvního práva a typy dodavatelských systémů pro ujasnění rozdělení 
pravomocí a odpovědností v různých smlouvách dle typů dodávky. 
V rámci praktické části jsou posouzeny tři smlouvy z praxe z hlediska správnosti a úplnosti 
řešení řízení změn vzhledem ke svému typu dodávky a stanovení ceny. Na závěr druhé části je 
zpracován vzor řízení změn ve smlouvě o dílo, který doplňuje chybějící informace u 
posuzovaných smluv a spolu s manuálem řízení změn projektu z první části tvoří komplexní 
návod pro řešenou tématiku. 
Oba praktické výstupy z práce by měly sloužit jako návod pro specifikaci procesních postupů 
a zefektivnění procesu řízení změn pro praktické využití na stavebních projektech, a tedy úsporu 
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